

# ANEXO IV



## PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAS MUNICIPAIS

### 1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município:	PORTO AMAZONAS				
CNPJ:	76.179.837/0001-01				
Endereço:	RUA GUILHERME SCHIFFER, 67 - CENTRO				
UF:	PR	CEP:	84.140-000	Telefone:	(42) 3256-1122
E-mail:	<a href="mailto:gabinete@portoamazonas.pr.gov.br">gabinete@portoamazonas.pr.gov.br</a>				

Banco:	BRASIL			
Agência:	7632-5	Conta Convênio:	604-1	

Prefeito	ELIAS JOCID GOMES DA COSTA			
CPF:	865.490.069-53	RG/Órgão Expedidor:	4.572.335-6 SSP/PR	
Endereço:	RUA BARÃO DO CERRO AZUL, 447 - CENTRO - PORTO AMAZONAS/PR			

### 2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do **PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES**, num total de:

<b>3.245,45</b>	Extensão metros	<b>19.472,70</b>	Area metros quadrados.
-----------------	-----------------	------------------	------------------------

#### 2.1. Período de Vigência

Início da vigência: *após a publicação no DIOE*  
Término da vigência: *número de meses após a publicação no DIOE*

N.º DE MESES:	48	meses.
---------------	----	--------









**PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS**

**5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS:**

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$)	
			Início	Término	Area	Unid.	Unit./km	Total (R\$)
1		Aquisição de serviços	A partir da Publicação no DIOE	48 meses a partir da publicação no DIOE	20.446,34	m <sup>2</sup>	R\$ 75,1454673	473.416,44 R\$ 1.536.449,40

**6. ETAPAS DE EXECUÇÃO**

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização da obra	Município
4	Executar Ações Previstas do RTV emitido pelo IDR	Município
5	Trecho 1.1 - 0000,00 a 1000,00m	Empresa Contratada
6	Trecho 1.2 - 1.001,00 a 1.283,54 m	Empresa Contratada
7	Trecho 2.1 - 0000,00 a 1000,00m	Empresa Contratada
8	Trecho 2.2 - 1.001,00 a 1.350,00 m	Empresa Contratada
9	Trecho 3 - 000,00 a 611,91,00 m	Empresa Contratada
X	.....	
X	.....	
X	.....	



PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS  
RURAIS MUNICIPAIS

7 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Valor Global	SEAB	Contrapartida Município		
	(R\$)	FINANCEIRA (R\$)	EM SERVIÇO (R\$)	TOTAL
R\$1.536.449,40	R\$1.408.568,73	R\$113.858,99	R\$14.021,68	R\$127.880,67

Quantidade de parcelas:	Valor da Parcela			
	SEAB	CONTRAPARTIDA (MUNICÍPIO)		
		FINANCEIRA (R\$)	EM SERVIÇO (R\$)	TOTAL
3		R\$ 37.952,99	4673,893333	42626,89

2 R\$ 308.568,73

Parcelas (R\$)	Número de Parcelas	Valores (R\$)				TOTAL
		SEAB	MUNICÍPIO			
			FINANCEIRA (R\$)	EM SERVIÇO (R\$)	TOTAL	
	1	R\$550.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$550.000,00
	2	R\$550.000,00	R\$56.929,50	R\$7.010,84	R\$63.940,34	R\$613.940,34
	3	R\$308.568,73	R\$56.929,49	R\$7.010,84	R\$63.940,33	R\$372.509,06
	4	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	5	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	6	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	<b>Total</b>	R\$1.408.568,73	R\$113.858,99	R\$14.021,68	R\$127.880,67	R\$1.536.449,40



**PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO  
DE ESTRADAS  
RURAIS MUNICIPAIS**

**8 – PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO**

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	A partir da publicação do TA no DIOE	02 meses após a publicação
Contratação	02 meses após a publicação do TA	03 meses após a publicação do TA
Fiscalização	04 meses após a publicação do TA	36 meses após a publicação do TA
Trecho 1.1	04 meses após a publicação do TA	12 meses após a publicação do TA
Trecho 1.2	12 meses após a publicação do TA	16 meses após a publicação do TA
Trecho 2.1	16 meses após a publicação do TA	24 meses após a publicação do TA
Trecho 2.2	24 meses após a publicação do TA	30 meses após a publicação do TA
Trecho 3	30 meses após a publicação do TA	36 meses após a publicação do TA
Trecho	XX meses após a publicação	XX meses após a publicação
...	XX meses após a publicação	XX meses após a publicação
Trecho n	XX meses após a publicação	XX meses após a publicação

Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.

Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 300 a 500 metros por mês (1.000 metros / trimestre).

**9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

Metas	Parcelas (R\$) – 2021/2022/2023			
	Repasso em 13/12/2021	03 meses	06 meses	09 meses
SEAB	R\$ 550.000,00	R\$ -	R\$ 550.000,00	R\$ -
Município	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.929,49	R\$ -
Prazo	12 meses	15 meses	18 meses	21 meses
SEAB	R\$ 308.568,73	R\$ -	#REF!	#REF!
Município	R\$ 56.929,50	R\$ -	#REF!	#REF!



**PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE  
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS  
RURAS MUNICIPAIS**

**10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	JOSÉ BRÁSILIO SCHEREMETA LINO	
Cargo:	ENGENHEIRO (a) CIVIL	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA PR-89.159/D	
Local:	PORTO AMAZONAS	
Data:	16/08/2022	
		Assinatura

**11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO**

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	ELIAS JOCID GOMES DA COSTA	
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	865.490.069-53	
Local:	PORTO AMAZONAS	
Data:	16/08/2022	
		Assinatura

**12 - ASSINATURA DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)**

Nome:	MARCELO FERREIRA HUPALO	
Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REG. SEAB/PTA GROSSA	
CPF:	021.142.527-36	
Local:	PONTA GROSSA/PR	
Data:	29 /11 /2022	
		Assinatura





## PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

### 13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO – SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

#### 13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

<hr/> (Assinatura: nome, registro no conselho de classe)	Curitiba, ___ / ___ / 2022
---	----------------------------

#### 13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

<hr/> Márcio da Silva CREA-SC 7.857/D	Curitiba, ___ / ___ / 2022
---	----------------------------

### 14. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares, estando apto para sua efetivação via convênio.

<hr/> Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Norberto Anacleto Ortigara	Curitiba, ___ / ___ / 2022
--	----------------------------