
 

 

 

 

 

 

 

VOLUME II 

ORÇAMENTO DO PROJETO 

 

 

RUA DUQUE DE CAXIAS 

 

Oéliton Antunes Coelho 

Engenheiro Civil 

CREA 115.283-2 

 

Marcos Cancelier Mattei 

Engenheiro Agrimensor 

CREA 112.997-9 

 

 

 

POTO AMAZONAS 
48 3466-3489 

PROLONGAMENTO 



Quadro de Acompanhamento. 

    

    

    

    

01 Emissão Inicial MCM 02/12/2022 

00 Emissão Inicial MCM 09/08/2022 

Rev. Descrição Responsável: Data: 

 

 

 

 

 

 

  



SUMÁRIO: 

 

1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR: ......................... 1.5 

1.1 .............. Identificação do Empreendedor; ........................................................ 1.5 

1.2 .............. Identificação do Consultor; ................................................................. 1.5 

1.2.1 Equipe Técnica. ..................................................................................... 1.5 

2 MEMORIAL DE QUANTITATIVOS ............................................................ 2.6 

3 ORÇAMENTO ........................................................................................ 3.23 

3.1 .............. Apresentação: ..................................................................................... 3.23 

3.1 .............. Planilha Orçamentária ....................................................................... 3.23 

3.2 .............. Cronograma Físico Financeiro .......................................................... 3.27 

3.3 .............. BDI ......................................................................................................... 3.29 

3.4 .............. Composição de Serviços ................................................................... 3.32 

3.5 .............. Cotações ............................................................................................. 3.35 

3.6 .............. Preço Médio do Produto Asfáltico – ANP ......................................... 3.37 

4 MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL ............................................ 4.39 

4.1 .............. Serviços Preliminares .......................................................................... 4.40 

4.1.1 Placa de obra ..................................................................................... 4.41 

4.1.2 Remoção e relocação de cercas de arame.................................. 4.41 

4.1.3 Remoção e Relocalização dos Postes; ............................................ 4.42 

4.1.4 Administração Local ........................................................................... 4.42 

4.2 .............. Terraplenagem .................................................................................... 4.42 

4.2.1 Limpeza Mecânica do Terreno; ........................................................ 4.42 

4.2.2 Escavação e Carga de Material 1ª Cat.; ........................................ 4.43 

4.2.3 Transporte local com caminhão basculante para local de bota-fora;

 .............................................................................................................. 4.44 

4.2.4 Compactação de Aterros 100% Proctor Normal; ........................... 4.44 

4.2.5 Espalhamento de Material em Bota Fora ........................................ 4.44 

4.3 .............. Drenagem Pluvial ................................................................................ 4.45 

4.3.1 Escavação Mecanizada de Vala ..................................................... 4.45 

4.3.2 Reaterro de Vala sem Controle de Compactação ....................... 4.46 

4.3.3 Lastro de Vala com Pedra Brita......................................................... 4.46 

4.3.4 Galerias de Águas Pluviais ................................................................. 4.46 

4.3.5 Caixa Coletora Combinada com Tampa e Grelha de Concreto 4.48 

4.3.6 Caixa Coletora, 1,00X0,60X1,24M, Com Fundo E Grelha De Concreto 

E Paredes em Bloco de Concreto Estrutural .................................... 4.49 

4.3.7 Boca para Bueiro Tubular ................................................................... 4.49 

4.3.8 Meio fio de concreto pré-moldado .................................................. 4.50 

4.4 .............. Pavimentação ..................................................................................... 4.50 

4.4.1 Regularização e Compactação do Sub-Leito; ............................... 4.51 

4.4.2 Sub-Base de Macadame Seco: ........................................................ 4.51 

4.4.3 Base de Brita Graduada .................................................................... 4.52 

4.4.4 Imprimação com EAI .......................................................................... 4.53 



4.4.5 Pintura de Ligação ............................................................................. 4.54 

4.4.6 Revestimento Asfáltico ....................................................................... 4.54 

4.5 .............. Passeio com Acessibilidade .............................................................. 4.56 

4.5.1 Regularização e Compactação Manual do Sub-Leito para 

Calçadas; ............................................................................................ 4.57 

4.5.2 Pavimentação com Bloco Intertravado de Concreto ................... 4.57 

4.5.2.1 ...... Obras A Serem Realizadas: ................................................................ 4.58 

4.5.2.2 ...... Serviços Preliminares ........................................................................... 4.58 

4.5.2.3 ...... Pavimentação com Paver ................................................................. 4.59 

4.5.2.4 ...... Limpeza ................................................................................................ 4.59 

4.5.2.5 ...... Condições Finais ................................................................................. 4.59 

4.5.2.6 ...... Resistência da Lajota.......................................................................... 4.60 

4.5.3 Guia de Travamento .......................................................................... 4.61 

4.5.4 Piso Tátil ................................................................................................ 4.61 

4.5.5 Rampa de Acesso Cadeirante ......................................................... 4.62 

4.6 .............. Sinalização .......................................................................................... 4.63 

4.6.1 Sinalização Horizontal ......................................................................... 4.63 

4.6.2 Sinalização Vertical ............................................................................ 4.64 

4.7 .............. Serviços Complementares ................................................................. 4.65 

4.7.1 Enleivamento ....................................................................................... 4.65 

4.7.2 Hidro-semeadura ................................................................................ 4.66 

4.8 .............. Urbanização ........................................................................................ 4.67 

4.8.1 Pergolado de Madeira ....................................................................... 4.67 

4.8.2 Lixeira .................................................................................................... 4.68 

4.8.3 Plantio de Arvores e Arbusto.............................................................. 4.68 

4.9 .............. Ensaios Tecnológicos .......................................................................... 4.69 

4.9.1 Ensaios de Subleito .............................................................................. 4.69 

4.9.2 Ensaios de Base ................................................................................... 4.69 

4.9.3 Ensaios da Capa Asfáltica ................................................................. 4.69 

4.9.4 Ensaios de Concreto ........................................................................... 4.70 

4.10 ........... Supervisão e Fiscalização de Obra .................................................. 4.70 

4.10.1 Definição .............................................................................................. 4.70 

4.10.2 Critérios de Medição e Pagamento. ................................................ 4.71 

4.10.3 Agente Fiscal ....................................................................................... 4.72 

4.10.4 Considerações Gerais ........................................................................ 4.73 

4.11 ........... Limpeza Geral ..................................................................................... 4.74 



 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR: 

 
REV. 00 DEZ/2022 

PROLONGAMENTO DA RUA DUQUE DE CAXIAS 

ORÇAMENTO DO PROJETO 

1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR: 
 

 

1.1 Identificação do Empreendedor; 

 

MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS 

CNPJ: 76.179.837/0001-01 

Rua Guilherme Schiffer, nº 67, Centro – Porto Amazonas – PR. 

Fone: (42) 3256-1122 

Prefeito Municipal: Sr. Elias Jocid Gomes da Costa 

E-mail: licitação@portoamazonas.pr.gov.br 

 

 

1.2 Identificação do Consultor; 

 

DAVANTI ENGENHARIA LTDA.  

CNPJ: 15.129.617/0001-89 

Fone: (48) 3466-3489 

Rua Vidal Ramos, 195 – Sala 01 – Centro 

Orleans/SC - CEP: 88.870-000. 

E-mail: adm@davantiengenharia.eng.br 

 

1.2.1 Equipe Técnica. 

 

Oéliton Antunes Coelho Engenheiro Civil CREA 115.283-2 

Guilherme Silveira Barzan Engenheiro Civil CREA 098.954-4 

Mateus Jacques Nazario Engenharia Civil CREA 164.158-6 

Márcia C. Mattei Della Giustina Engenheira Agrimensora CREA 081.383-3 

Marcos Cancelier Mattei Engenheiro Agrimensor CREA 112.997-9 

Regis da Silva Engenheiro Eletricista CREA 115.225-0 

Rangel Warmeling Feldhaus Engenheiro Ambiental CREA 123.791-2 

Cassio Martins Coelho Eng.º Sanit. e Ambiental CREA 179.384-0 

Douglas Da Silva De Souza Arquiteto e Urbanista CAU A48070-3 

Diego Gabriel Teixeira Laboratorista RG. 5.045.861 

Thatiane Cordini Fernandes Bióloga CRBio 081149/03D 

mailto:licitação@portoamazonas.pr.gov.br
mailto:adm@davantiengenharia.eng.br


 

2 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS 

 
REV. 00 DEZ/2022 

PROLONGAMENTO DA RUA DUQUE DE CAXIAS 

ORÇAMENTO DO PROJETO 

2 MEMORIAL DE QUANTITATIVOS 
 

 

Inicialmente a equipe de projetistas e auxiliares foram a campo para 

realizar os serviços topográficos, geotécnicos, estudo de tráfego e relatórios 

fotográficos da situação atual do empreendimento. 

Após a conclusão dos serviços de campo a equipe de escritório 

procedeu com o download e processamento dos dados sendo então 

diagnosticados as intervenções necessárias para implantação da obra. 

Conhecendo a realidade e as necessidades do local, foi discutido 

junto com o corpo técnico do município quais as soluções mais adequadas 

para tal situação. 

Foi informado ao munícipio a disponibilidade de espaço em todos 

os segmentos da via e desta forma o gabarito foi dimensionado de acordo 

com a disponibilidade existente e o plano diretor. 

Concluídos os projetos foram levantados os quantitativos a partir das 

Peças Gráficas com auxílio do software Auto Cad Civil 3d, e posteriormente 

calculados com auxílio de planilha eletrônica que serão apresentadas abaixo: 

  



QUADRO RESUMO DOS SERVIÇOS PRELIMINARES

Trecho No Eixo Na Cerca
1 - EX 11 + 7,250 11 + 9,500 2,25 16,00
1 - LD 24 + 17,500 26 + 5,600 28,10 28,35
1 - LE 23 + 18,150 25 + 14,100 35,95 36,20

80,55

Trecho No Eixo Na Cerca
1 - LD 26 + 5,600 26 + 8,800 3,20 10,00

10,00

Trecho
1 - EX 6 + 16,250 6 + 16,100
1 - LE 26 + 8,550 26 + 8,450

2,00

Trecho
1 - LE 26 + 6,400 26 + 8,800
1 - LD 26 + 8,800 26 + 8,800
1 - LD 26 + 8,800 26 + 8,800

14,65

DMT (Km) Espessura Estimada 0,08

1,17

3,52

3,20
5,25
6,20

3,00
Total de Área (m²)

 Remoção de Calçadas

LOCALIZAÇÃO 
INÍCIO FINAL

Total (m)

Area (m²)

LOCALIZAÇÃO 
INÍCIO

 Remoção e Relocação de Cerca

FINAL

Comprimento (m)

Comprimento (m)

Total (m)

 Remoção de Muro

LOCALIZAÇÃO 

Total (m)

 Remoção e Relocação de Postes

LOCALIZAÇÃO 
Atual Projetada Observação

Relocação Horizontal 
Relocação Vertical

INÍCIO FINAL

Volume total (m³)

Transporte do Material Removido (m³ * Km)



Estaca Progressiva
Semi-

Distancia
Coluna1 Coluna2 Corte2 Aterro2 Corte3 Aterro3

0+050,40 50,40 0,00 12,34 0,01 0,000 0,000 0,000 0,000

0+060,00 60,00 4,80 4,49 1,17 80,830 5,640 80,830 5,640

0+080,00 80,00 10,00 0,00 9,14 44,910 103,100 125,740 108,740

0+100,00 100,00 10,00 1,25 2,22 12,470 113,590 138,210 222,330

0+120,00 120,00 10,00 13,71 0,00 149,600 22,190 287,810 244,520

0+140,00 140,00 10,00 25,07 0,00 387,850 0,000 675,660 244,520

0+160,00 160,00 10,00 26,08 0,00 511,530 0,000 1.187,190 244,520

0+180,00 180,00 10,00 18,23 0,00 443,130 0,000 1.630,320 244,520

0+200,00 200,00 10,00 13,27 0,00 315,070 0,000 1.945,390 244,520

0+220,00 220,00 10,00 12,69 0,01 259,620 0,070 2.205,010 244,590

0+240,00 240,00 10,00 17,07 0,00 297,590 0,070 2.502,600 244,660

0+260,00 260,00 10,00 22,43 0,00 395,050 0,000 2.897,650 244,660

0+280,00 280,00 10,00 22,96 0,00 453,900 0,000 3.351,550 244,660

0+300,00 300,00 10,00 25,99 0,00 489,490 0,000 3.841,040 244,660

0+320,00 320,00 10,00 29,72 0,00 557,100 0,000 4.398,140 244,660

0+340,00 340,00 10,00 33,44 0,00 631,590 0,000 5.029,730 244,660

0+360,00 360,00 10,00 35,18 0,00 686,220 0,000 5.715,950 244,660

0+380,00 380,00 10,00 30,91 0,00 660,910 0,000 6.376,860 244,660

0+400,00 400,00 10,00 11,78 0,00 426,940 0,000 6.803,800 244,660

0+420,00 420,00 10,00 15,12 0,00 269,000 0,000 7.072,800 244,660

0+440,00 440,00 10,00 0,00 18,35 151,160 183,540 7.223,960 428,200

0+460,00 460,00 10,00 0,00 79,63 0,000 979,860 7.223,960 1.408,060

0+480,00 480,00 10,00 0,00 77,70 0,000 1.573,300 7.223,960 2.981,360

0+500,00 500,00 10,00 0,00 41,39 0,000 1.190,880 7.223,960 4.172,240

0+520,00 520,00 10,00 0,00 15,52 0,000 569,090 7.223,960 4.741,330

0+528,79 528,79 4,39 3,59 5,38 15,760 91,850 7.239,720 4.833,180

Total 7.239,720 4.833,180 26 26

Relatório de Cálulo de Volume

Área (m²) Volume Pacial (m³) Volume Acumulado (m³)Distancias (m)



Local
Centro de 

Massa A
Local

Centro de 

Massa B
Total (m³) 1a  (m³) 2a (m³) 3a (m³)

D. do Eixo ao 

destino final 

(m)

N Pav.  (m) Pav. (m)

Compensação 

Lateral
0 + 0,00 a 0 + 528,79 264,40

Compensação 

Lateral
0 + 0,00 a 0 + 528,79 264,40 411,64 411,64 0,00 0,00

Corte 01 0 + 0,00 a 0 + 247,52 123,76 Bota Fora 01 2.406,56 2.406,56 50,00 1500,00

Corte 02 0 + 247,52 a 0 + 420,00 334,69 Aterro 01 0 + 420,00 a 0 + 528,79 475,24 4.421,52 4.421,52 0,00 140,55

+ a + 0,00 + a + 0,00 0,00 0,00 0,00

+ a + 0,00 + a + 0,00 0,00 0,00 0,00

+ a + 0,00 + a + 0,00 0,00 0,00 0,00

+ a + 0,00 + a + 0,00 0,00 0,00 0,00

+ a + 0,00 + a + 0,00 0,00 0,00 0,00

+ a + 0,00 + a + 0,00 0,00 0,00 0,00

+ a + 0,00 + a + 0,00 0,00 0,00 0,00

+ a + 0,00 + a + 0,00 0,00 0,00 0,00

+ a + 0,00 + a + 0,00 0,00 0,00 0,00

+ a + 0,00 + a + 0,00 0,00 0,00 0,00

7.239,72 7.239,72 0,00 0,00

Compactação de Aterro a 100% do Proctos normal 4.833,16 m³

Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte 0,00 m³

Espalhamento de material em bota-fora 2.406,56 m³

Limpeza Mecanizada 2.581,80 m²

Hidrosemeadura 1.148,52 m²

Enleivamento 1.139,54 m²

PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS (CONFORMAÇÃO DO GREIDE)

Origem Destino Categoria DMT

Inicio Final Inicio Final

Av. Ivo Mezadri - Estaca 0 + 120,00



Trecho Descrição
Extensão 

(m)

Diâmetro 

(mm)

Declividade 

(m/m)

Área Molhada 

(m²)

Perimetro 

Molhado (m)

Raio Hidráulico 

(m)
Montante

Cota Terreno 

(Montante) (m)

Prof. Coletor 

(Montante) (m)
Jusante

Cota Terreno 

(Jusante) (m)

Prof. Coletor 

(Jusante) (m)
Manning

Área de 

contribuição (m²)

Vazão 

Escoando (l/s)

Velocidade 

(m/s)
Lâmina %

Trecho(PS1)-1 TSCC - Ø 400 mm 50,079 400,000 0,025 0,035 0,481 0,072 CX-1 839,281 1,873 EX-1 836,562 0,420 0,015 1.139,807 60,138 1,835 31,993

Trecho(PS1)-2 TSCC - Ø 400 mm 40,768 400,000 0,063 0,023 0,410 0,057 CX-2 839,947 1,680 CX-3 837,392 1,680 0,015 1.057,334 54,275 2,465 24,063

Trecho(PS1)-3 TSCC - Ø 400 mm 40,223 400,000 0,042 0,043 0,525 0,081 CX-3 837,392 1,680 CX-4 835,709 1,680 0,015 1.064,983 103,664 2,557 37,230

Trecho(PS1)-4 TSCC - Ø 400 mm 40,000 400,000 0,087 0,042 0,522 0,081 CX-4 835,709 1,680 CX-5 832,228 1,680 0,015 1.095,606 146,427 3,667 36,831

Trecho(PS1)-5 TSCC - Ø 400 mm 40,000 400,000 0,096 0,048 0,554 0,087 CX-5 832,228 1,680 CX-6 828,400 1,680 0,015 980,830 186,787 4,049 40,813

Trecho(PS1)-6 TSCC - Ø 400 mm 40,000 400,000 0,105 0,053 0,579 0,091 CX-6 828,400 1,680 CX-7 824,216 1,680 0,015 1.097,776 223,076 4,378 43,801

Trecho(PS1)-7 TSCC - Ø 400 mm 40,000 400,000 0,167 0,050 0,564 0,089 CX-7 824,216 1,680 CX-8 817,549 1,680 0,015 1.073,714 259,699 5,415 41,955

Trecho(PS1)-8 TSCC - Ø 400 mm 40,000 400,000 0,173 0,054 0,583 0,092 CX-8 817,549 1,680 CX-9 810,631 1,680 0,015 1.170,278 293,969 5,664 44,377

Trecho(PS1)-9 TSCC - Ø 400 mm 7,218 400,000 0,132 0,063 0,631 0,100 CX-9 810,631 1,680 ALA-1 808,400 0,400 0,015 886,339 323,167 5,225 50,296

Tv(PA1)-1 TSCC - Ø 400 mm 8,000 400,000 0,017 0,033 0,469 0,070 CX-10 839,281 1,540 CX-1 839,281 1,680 0,015 3.701,332 45,979 1,492 30,629

Tv(PA1)-2 TSCC - Ø 400 mm 8,000 400,000 0,018 0,030 0,454 0,066 CX-11 839,947 1,540 CX-2 839,947 1,680 0,015 3.311,834 41,140 1,445 28,930

Tv(PA1)-3 TSCC - Ø 400 mm 8,000 400,000 0,017 0,027 0,438 0,063 CX-12 837,392 1,540 CX-3 837,392 1,680 0,015 2.910,918 36,160 1,393 27,082

Tv(PA1)-4 TSCC - Ø 400 mm 8,000 400,000 0,018 0,024 0,412 0,057 CX-13 835,709 1,540 CX-4 835,709 1,680 0,015 2.346,815 29,153 1,309 24,266

Tv(PA1)-5 TSCC - Ø 400 mm 8,000 400,000 0,017 0,023 0,408 0,056 CX-14 832,228 1,540 CX-5 832,228 1,680 0,015 2.268,190 28,176 1,296 23,849

Tv(PA1)-6 TSCC - Ø 400 mm 8,000 400,000 0,017 0,020 0,384 0,051 CX-15 828,400 1,540 CX-6 828,400 1,680 0,015 1.823,496 22,652 1,215 21,348

Tv(PA1)-7 TSCC - Ø 400 mm 8,000 400,000 0,017 0,020 0,387 0,052 CX-16 824,216 1,540 CX-7 824,216 1,680 0,015 1.874,501 23,285 1,225 21,649

Tv(PA1)-8 TSCC - Ø 400 mm 8,000 400,000 0,017 0,018 0,370 0,048 CX-17 817,549 1,540 CX-8 817,549 1,680 0,015 1.588,522 19,733 1,165 19,907

Tv(PA1)-9 TSCC - Ø 400 mm 8,000 400,000 0,017 0,017 0,362 0,046 CX-18 810,631 1,540 CX-9 810,631 1,680 0,015 1.464,128 18,188 1,137 19,103

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE GALERIA PLUVIAL 

DRENAGEM URBANA/RURAL   -  GALERIAS

DAVANTI ENGENHARIA LTDA.

Fone: (48) 3466.3489 - E-mail: adm@davantiengenharia.eng.br



Trecho No Eixo NO MEIO FIO

LE-01 2 + 10,180 26 + 8,790 478,61 489,00

LD-01 2 + 10,180 26 + 8,790 478,61 487,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

976,00

Meio Fio

LOCALIZAÇÃO Comprimento (m)

INÍCIO FINAL

Total (m)

QUADRO RESUMO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL



Comp. Largura Altura
Volume 

Escav.

Área do 

Tubo

Área de 

Brita

Volume 

Reaterro

Volume 

de Brita
394,00 0,90 Vid. Perfil 1297,08 0,196 0,0900 1225,92 39,32

394,00 1.225,92 39,32

100%

48 Km

m³

m

9,00

9,00

1,00

39,32

63,00

331,00

1887,36

m

m³xKm

SERVIÇOS
QUANTITATIVOS

Quantidade Unidades

Total de Tubo 0,40 - Travessia

Unitário

Unitário

Unitário

Total de Reaterro com Solo

Total de Lastro de Brita

Total de Tubo 0,40 - Galeria

Total de Transportes Lastro de Brita

Bueiro Simples Tubular de Concreto

400

Total

Resumo

BLS (cm)

Total

Caixa Coletora

Total de Caixa Coletora Combinada

BSTC (Diâmetro)cm

1.297,08

Total de Boca para Bueiro - Tubo 0,40

Total de Caixa Coletora com Grelha

1225,92 m³

1321,59

Vid. Perfil

9,00 1,08X1,28 Vid. Perfil 12,86

Quant. Largura

Caixa Coletora com Grelha 9,00 0,78X1,18 Vid. Perfil 11,65

18,00

Caixa Coletora Combinada

               Total Escavação 1ª Categoria

24,51

Altura Volume Escav.

m³

Planilha de Quantitativos de Drenagem

Total de Meio Fio de Concreto MDC05 976,00 m



PROJETO:

TRECHO:
Comprimento 

(m)

Largura 

(m)

Espessura 

(m)
m² m³ T

Regularização Sub-Leito 3 + 0,00 26 + 8,80 468,80 9,00 - - - 4.251,20 - - -

Sub-Base - Macadame Seco 3 + 0,00 26 + 8,80 468,80 9,00 0,200 1,6 - 4.251,20 850,24 1.360,38 -

Base - Brita Graduada 3 + 0,00 26 + 8,80 468,80 8,50 0,150 1,8 - 4.014,35 602,15 1.083,87 -

Pintura de Ligação - RR-2C 3 + 0,00 26 + 8,80 468,80 8,00 - 1,0 0,7 3.777,40 - - 2,64

Imprimação - EAI 3 + 0,00 26 + 8,80 468,80 8,00 - 1,0 1,2 3.777,40 - - 4,53

Revestimento Asfáltico Pista - (CBUQ) 3 + 0,00 26 + 8,80 468,80 8,00 0,050 2,55 5,8 3.777,40 188,87 481,62 27,93

Ligantes

TxKM TxKM

Regularização Sub-Leito - - - 4.251,20

Sub-Base - Macadame Seco - 52.646,86 - -

Base - Brita Graduada - 41.945,94 - -

Pintura de Ligação - RR-2C 76,4 - 202,02 3.777,40

Imprimação - EAI 76,4 - 346,31 3.777,40

Revestimento Asfáltico Pista - (CBUQ) 76,4 18.638,64 2.134,15 -

INÍCIO FINAL

Total (m³)
SERVIÇOS

PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TRECHO QUANTIDADES
Ligantes 

Asfálticos

Taxa de 

Aplicação 

(Kg/m²)

Densidade 

(T/m³)

DIMENSÕESProlong. Duque de Caxias

ÚNICO

Granulares
Total (m²)

QUANTITATIVOSDMTKM

Gran. Lig.

RESUMO DOS SERVIÇOS

M³xKM

2,64

4,53

27,93

Total (Tonelada)

-

1.360,38

1.083,87

-

-

481,62

Total Ligantes 

(Toneladas)

-

-

-

-

38,7

38,7

-

188,87

-

850,24

602,15

-

-

-

-

7.309,27

-

-

38,7

32.904,29

23.303,30



Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

Regularização e Compactação Paver Comum 464,87 1,50 - - 697,30 -
Regularização e Compactação Paver Vermelho 427,97 1,50 - - 641,95 -
Camada de Assentamento 464,87 1,50 0,06 - 1.339,25 80,36
Execução de Passeio em Paver Comum (Calçada) 464,87 1,50 0,06 - 692,85 41,57
Execução de Passeio em Paver Vermelho (Calçada) 464,87 1,50 0,06 637,50 38,25
Guia de Travamento 470 0,10 - - 47,00 -
Paver Alerta 14,83 0,30 - 4,45 -

Comprimento 
(m)

Largura 
(m) Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

Regularização e Compactação Paver Comum 458,50 1,50 - - 687,75 -
Camada de Assentamento 458,50 1,50 0,06 - 687,75 41,27
Execução de Passeio em Paver Comum (Calçada) 458,50 1,50 0,06 - 687,75 41,27
Grama em Leiva 775,78 0,83 - - 643,90 -
Guia de Travamento 960 0,10 - - 96,00 -
Paver Alerta 14,83 0,30 - 4,45 -
Acesso ao Lote 3,00 1,50 0,08 1,00 2,50 -

Total (Unidade) Total (ml)

Regularização e Compactação Paver Comum - -
Regularização e Compactação Paver Vermelho - -
Camada de Assentamento - -
Execução de Passeio em Paver Comum (Calçada) - -
Execução de Passeio em Paver Vermelho (Calçada) - -
Grama em Leiva - -
Guia de Travamento - 1.430
Paver Alerta - -
Acesso ao Lote 1,00 -

630,55 37,83

8,90 -
2,50 -

643,90 -
- -

1.385,05 -

- 121,62
1.380,60 82,84

RESUMO

SERVIÇOS
QUANTITATIVOS

Total (m²) Total (m³)

641,95

0,06

0,06

SEGMENTO: 2 LOCALIZAÇÃO: LD
DIMENSÕES

PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS  - PASSEIO COM PAVER

SEGMENTO: 1 LOCALIZAÇÃO: LE
DIMENSÕES QUANTIDADES

QUANTIDADES



Memória de Cálculo de Placas para 6.0-Prolong.DuquedeCaxias-Sinalizacao
ID Nome Bloco Código Estaca/KM Dimensão Lado Área Eixo Est Nort

FDF3 I-3.3-PA_SV I-3.3-PA 4+0 L = 2x1 LE 2 RuaDuquedeCaxias 611206,2539 7174719,7365

F27D RUA_SV RUA 3+7,81 L = 0,45x0,25 LD 0,11 RuaDuquedeCaxias 611193,1053 7174727,7377

EF56 A-32b_SV A-32b 26+6,73 L = 0,60 LE 0,36 RuaDuquedeCaxias 611418,7132 7174329,9664

EDE3 A-32b_SV A-32b 25+19,75 L = 0,60 LD 0,36 RuaDuquedeCaxias 611407,1761 7174330,9044

EC70 A-32b_SV A-32b 3+7,31 L = 0,60 LE 0,36 RuaDuquedeCaxias 611201,2298 7174731,4056

EB5C A-32b_SV A-32b 3+0,22 L = 0,60 LD 0,36 RuaDuquedeCaxias 611190,447 7174734,8539

E481 R-19.4_SV R-19.4 5+0 Ø = 0,60 LD 0,283 RuaDuquedeCaxias 611204,6593 7174697,6953

E36F R-19.4_SV R-19.4 21+0 Ø = 0,60 LE 0,283 RuaDuquedeCaxias 611361,2198 7174419,8871

E19D R-1_SV R-1 26+8,79 L = 0,33 LE 0,526 RuaDuquedeCaxias 611422,153 7174329,7098



Memória de Cálculo de Suportes para 6.0-Prolong.DuquedeCaxias-Sinalizacao
ID Nome Bloco Altura Eixo Est Estaca/KM Lado Material Nort Tipo

FC83 Coluna Dupla_SVS 2,20 RuaDuquedeCaxias 611206,2539 4+0 LE Metálico 7174719,7365 Coluna Dupla

F0FB Coluna Simples_SVS 2,20 RuaDuquedeCaxias 611193,1053 3+7,81 LD Metálico 7174727,7377 Coluna Simples

EF18 Coluna Simples_SVS 2,20 RuaDuquedeCaxias 611418,7132 26+6,73 LE Metálico 7174329,9664 Coluna Simples

EDA5 Coluna Simples_SVS 2,20 RuaDuquedeCaxias 611407,1761 25+19,75 LD Metálico 7174330,9044 Coluna Simples

EC32 Coluna Simples_SVS 2,20 RuaDuquedeCaxias 611201,2298 3+7,31 LE Metálico 7174731,4056 Coluna Simples

EADA Coluna Simples_SVS 2,20 RuaDuquedeCaxias 611190,447 3+0,22 LD Metálico 7174734,8539 Coluna Simples

E443 Coluna Simples_SVS 2,20 RuaDuquedeCaxias 611204,6593 5+0 LD Metálico 7174697,6953 Coluna Simples

E2F0 Coluna Simples_SVS 2,20 RuaDuquedeCaxias 611361,2198 21+0 LE Metálico 7174419,8871 Coluna Simples

E104 Coluna Simples_SVS 2,20 RuaDuquedeCaxias 611422,153 26+8,79 LE Metálico 7174329,7098 Coluna Simples



Memória de Cálculo de Faixas e Tachas para 6.0-Prolong.DuquedeCaxias-Sinalizacao
ID Tipo Comp (m) Larg (m) Cadência Área Cor Material Tacha Qtd T ou C Situação

E2C5 LFO-1 15 0,1 Contínua 1,5 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

E2C4 LRE 3,73 0,4 Contínua 1,49 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E0C9 LRE 4,06 0,4 Contínua 1,62 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E0C1 LFO-1 2,07 0,1 Contínua 0,21 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

E0C0 LRE 3,75 0,4 Contínua 1,5 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E0B8 LFO-1 455,42 0,1 Contínua 45,54 amarela Tinta acrílica não 0 implantar

E0B7 LRE 3,75 0,4 Contínua 1,5 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E0B4 LRE 3,73 0,4 Contínua 1,49 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E0AE FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E0AD FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E0AC FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E0AB FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E0AA FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E0A9 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E0A8 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E0A7 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E090 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E08F FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E08E FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E08D FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E08C FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E08B FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E08A FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E089 FTP 4 0,4 Contínua 1,6 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E07D LBO 469,66 0,1 Contínua 46,97 branca Tinta acrílica não 0 implantar

E07C LBO 476,49 0,1 Contínua 47,65 branca Tinta acrílica não 0 implantar



Memória de Cálculo de Legendas para 6.0-Prolong.DuquedeCaxias-Sinalizacao
ID Nome Bloco Área Comprimento Eixo Est Estaca/KM Lado Material Nort Situação Tipo

E2C6 PARE_SH 2,18 2,40 RuaDuquedeCaxias 611424,0391 0+00,00 LE Tinta acrílica 7174328,3325 IMP PARE



Tipo Qtd (m2) Tipo Qtd (m2) Tipo Qtd (m2) Tipo Qtd (un)

Alumínio 4,642 Tipo I 4,642 Tipo I 1,3926 Coluna Dupla 1

Coluna Simples 8

0

0

Em Suporte: Qtd (un) De Suporte: Qtd (un) Tipo Qtd (un) Tipo Qtd (un)

Coluna Dupla 1 Coluna Dupla 1

Coluna Simples 8 Coluna Simples 8

FORNECIMENTO

Chapa Pelicula Fundo SuportesPelicula Legenda/Orla

SERVIÇO
Implantação de Placa Remoção de Placa Remoção de SuporteImplantação de Suporte



Material Qtd (m2) Material Qtd (m2) Tipo Qtd (un)

Tinta acrílica-amarela 47,25 Tinta acrílica 2,18

Tinta acrílica-branca 127,82

Tipo Area (m2) Tipo Area (m2) Tipo Qtd (un)

LFO-1-amarela 47,25 PARE 2,18

LRE-branca 7,6

FTP-branca 25,6

LBO-branca 94,62

Tipo Area (m2) Tipo Area (m2) Tipo Area (m2)

FORNECIMENTO
DispositivosTintas Faixas Tintas Legendas

SERVIÇO

Remoção de Faixas Remoção de inscrições Remoção de dispositivos

Implantação de Faixas Implantação de inscrições Implantação de dispositivos



Placa Código Qtd (un) Suporte Tipo Qtd (un) Faixa Tipo Qtd (m) Legenda Tipo Qtd (un)

I-3.3-PA 1 Coluna Dupla 1 LFO-1 472,49 PARE 1

RUA 1 Coluna Simples 8 LRE 19,02

A-32b 4 FTP 64

R-19.4 2 LBO 946,15

R-1 1

TOTAL 9 TOTAL 9 TOTAL 1501,66 TOTAL 1

Placas Suportes Faixas Legendas



QUADRO RESUMO URBANIZAÇÃO

Trecho
SEG-01 +
SEG-02 +
SEG-03 +
SEG-04 +
SEG-05 +
SEG-06 +
SEG-07 +
SEG-08 +
SEG-09 +

9,00

Quant. Unid.
59,00 Unid.

2,46 1
26 1,45 1

PAISAGISMO

11 3,59 1
13 12,75 1
16 2,60 1
18 13,12 1
21

LIXEIRA

Total (m)

Serviço
PLANTIO DE ARBUSTO DA ESPÉCIE CANUDO DE PITO

LOCALIZAÇÃO 
3 14,14
6 3,85 1
8 13,86 1

Quantidade



 

3 - ORÇAMENTO 

 
REV. 00 DEZ/2022 

PROLONGAMENTO DA RUA DUQUE DE CAXIAS 

ORÇAMENTO DO PROJETO 

3 ORÇAMENTO 

 

 

3.1 Apresentação: 

 

 

O relatório que ora se apresenta tem a finalidade de descrever em 

forma de planilha as quantidades e o custo final para a Execução das obras 

de Engenharia Rodoviária para a PROLONGAMENTO RUA DUQUE DE CAXIAS 

COM EXTENSÃO 528,79m localizada no município de Porto Amazonas/PR, 

tendo sido denominado “Orçamento do Projeto”. 

 

 

3.1 Planilha Orçamentária 

 

 

  



IPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-22 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Extensão 528,79 m 22,40% 13,49% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

1.206.894,83 

1. SINAPI PROLONGAMENTO RUA DUQUE DE CAXIAS - - BDI 1 - 1.206.894,83 RA

1.1. SINAPI-I 4813 SERVIÇOS PRELIMINARES - -                         -   BDI 1 - 8.634,00 RA

1.1.1. Composição COMP-08
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
M2 4,50                 506,64 BDI 2 574,99 2.587,46 RA

1.1.2. Composição COMP-01 REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE CERCA M 80,55                   17,22 BDI 1 21,08 1.697,99 RA

1.1.3. Composição COMP-02 REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE POSTES UNID. 2,00              1.630,00 BDI 1 1.995,12 3.990,24 RA

1.1.4. Composição COMP-07 REMOÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO, PISO E CIMENTADO M2 14,65                   19,38 BDI 1 23,72 347,50 RA

1.1.5. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3,52                     2,51 BDI 1 3,07 10,81 RA

1.2. SINAPI TERRAPLENAGEM - - BDI 1 - 113.881,52 RA

1.2.1. SICRO 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 2.581,80                     0,45 BDI 1 0,55 1.419,99 RA

1.2.2. SICRO 5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m m³ 411,64                     2,62 BDI 1 3,21 1.321,36 RA

1.2.3. SICRO 5502109

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 

14 m³

m³ 4.421,52                     5,92 BDI 1 7,25 32.056,02 RA

1.2.4. SICRO 5502116

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 

1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 4.421,52                     8,81 BDI 1 10,78 47.663,99 RA

1.2.5. SICRO 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 4.833,16                     4,52 BDI 1 5,53 26.727,37 RA

1.2.6. SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m³ 2.406,56                     1,59 BDI 1 1,95 4.692,79 RA

1.3. SINAPI DRENAGEM PLUVIAL - - BDI 1 - 138.382,15 RA

1.3.1. SINAPI 90108

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 

M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

M3 1.321,59                     7,09 BDI 1 8,68 11.471,40 RA

1.3.2. SINAPI 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 1.225,92                   11,33 BDI 1 13,87 17.003,51 RA

1.3.3. SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
M3 39,32                 103,63 BDI 1 126,84 4.987,35 RA

1.3.4. SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 1.887,36                     0,56 BDI 1 0,69 1.302,28 RA

1.3.5. SINAPI 92809

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 394,00                   58,23 BDI 1 71,27 28.080,38 RA

1.3.6. SINAPI-I 7745
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 

COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M     63,00                   76,48 BDI 1 93,61 5.897,43 RA

1.3.7. SINAPI-I 7781
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 

COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M     331,00                   33,68 BDI 1 41,22 13.643,82 RA

1.3.8. Composição COMP-09 CAIXA COLETORA COMBINADA COM TAMPA E GRELHA DE CONCRETO UNID. 9,00              1.323,84 BDI 1 1.620,38 14.583,42 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PROLONGAMENTO RUA DUQUE DE CAXIAS

CURITIBA PORTO AMAZONAS/PR

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Extensão 528,79 m
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IPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-22 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Extensão 528,79 m 22,40% 13,49% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

1.206.894,83 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PROLONGAMENTO RUA DUQUE DE CAXIAS

CURITIBA PORTO AMAZONAS/PR

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Extensão 528,79 m

1.3.9. Composição COMP-10
CAIXA COLETORA  COM FUNDO E GRELHA DE CONCRETO E PAREDES 

EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL
UNID. 9,00              1.032,63 BDI 1 1.263,94 11.375,46 RA

1.3.10. SINAPI 102737
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS 

COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
UN 1,00              1.065,08 BDI 1 1.303,66 1.303,66 RA

1.3.11. SICRO 2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 976,00                   24,05 BDI 1 29,44 28.733,44 RA

1.4. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - - BDI 1 - 622.282,50 RA

1.4.1. SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 4.251,20                     2,51 BDI 1 3,07 13.051,18 RA

1.4.2. SINAPI 96400

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 850,24                   96,38 BDI 1 117,97 100.302,81 RA

1.4.3. SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 52.646,86                     0,56 BDI 1 0,69 36.326,33 RA

1.4.4. SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 602,15                 104,96 BDI 1 128,47 77.358,21 RA

1.4.5. SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 41.945,94                     0,56 BDI 1 0,69 28.942,70 RA

1.4.6. SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 3.777,40                     2,75 BDI 1 3,37 12.729,84 RA

1.4.7. SICRO 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m² 3.777,40                     0,41 BDI 1 0,50 1.888,70 RA

1.4.8. Cotação COT-01
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO-EAI (COLETADO 

NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)
T 4,53              3.650,69 BDI 1 4.468,44 20.242,03 RA

1.4.9. SICRO 5914622
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 

pavimentada
tkm 346,31                     1,82 BDI 1 2,23 772,27 RA

1.4.10. SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 188,87              1.374,74 BDI 1 1.682,68 317.807,77 RA

1.4.11. SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 18.638,64                     0,56 BDI 1 0,69 12.860,66 RA

1.5. SINAPI PASSEIO COM ACESSIBILIDADE - - BDI 1 - 238.973,55 RA

1.5.1. Composição COMP-12
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO PARA CALÇADA DE 

SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO
M2 2.027,00                     1,54 BDI 1 1,88 3.810,76 RA

1.5.2. SINAPI 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

M2 1.380,60                   63,26 BDI 1 77,43 106.899,86 RA

1.5.3. SINAPI 93679
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 630,55                   69,17 BDI 1 84,66 53.382,36 RA

1.5.4. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 643,90                   10,90 BDI 1 13,34 8.589,63 RA

1.5.5. SINAPI 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020
M 8,90                 191,30 BDI 1 234,15 2.083,94 RA

1.5.6. Composição COMP-13 GUIA DE TRAVAMENTO DE CONCRETO SIMPLES 20 MPA M 1.430,00                   36,68 BDI 1 44,90 64.207,00 RA

1.6. SICRO 5915321 SICRO SINALIZAÇÃO VIÁRIA - -                         -   BDI 1 - 55.522,44 RA

1.6.1. SINAPI 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 1.418,64                   28,46 BDI 1 34,84 49.425,42 RA
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IPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-22 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Extensão 528,79 m 22,40% 13,49% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

1.206.894,83 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PROLONGAMENTO RUA DUQUE DE CAXIAS

CURITIBA PORTO AMAZONAS/PR

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Extensão 528,79 m

1.6.2. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 33,20                     5,70 BDI 1 6,98 231,74 RA

1.6.3. SINAPI 102513
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 

COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021
M2 2,18                   49,52 BDI 1 60,61 132,13 RA

1.6.4. SICRO 5213570 Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m² 4,64                 471,33 BDI 1 576,91 2.676,86 RA

1.6.5. SINAPI-I 13521
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 

CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN    1,00                 146,85 BDI 2 166,66 166,66 RA

1.6.6. SINAPI-I 21013
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  

E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
M     30,43                   83,67 BDI 2 94,96 2.889,63 RA

1.7. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - - BDI 1 - 21.093,74 RA

1.7.1. SICRO 4413905 Hidrossemeadura m² 1.148,52                     5,26 BDI 1 6,44 7.396,47 RA

1.7.2. SICRO 4413996 Enleivamento m² 1.139,54                     9,82 BDI 1 12,02 13.697,27 RA

1.8. SINAPI UBANIZAÇÃO - - BDI 1 - 8.124,93 RA

1.8.1. Composição COMP-15
LIXEIRA COM SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO RECIPIENTE EM RIPAS DE 

MADEIRA CUMARU DE 60 LITROS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID. 9,00                 638,74 BDI 1 781,82 7.036,38 RA

1.8.2. Composição COMP-16  FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO DA ESPÉCIE CANUDO DE PITO UNID. 59,00                   15,07 BDI 1 18,45 1.088,55 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Oéliton Antunes Coelho

CREA/CAU: 115.283-2

Data ART/RRT: 0

quarta-feira, 21 de dezembro de 2022

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

REFERÊNCIA UTILIZADA: SINAPI 07/2022 - SICRO 04/2022.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PORTO AMAZONAS/PR

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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REV. 00 DEZ/2022 

PROLONGAMENTO DA RUA DUQUE DE CAXIAS 

ORÇAMENTO DO PROJETO 

3.2 Cronograma Físico Financeiro 

 

 

 

  



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23

1. PROLONGAMENTO RUA DUQUE DE CAXIAS 1.206.894,83 % Período: 3,00% 4,73% 8,11% 31,53% 35,69% 11,06% 4,32% 1,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  8.634,00 % Período: 90,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

90,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

1.2. TERRAPLENAGEM  113.881,52 % Período: 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 50,00% 25,00%

1.3. DRENAGEM PLUVIAL  138.382,15 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  622.282,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.5. PASSEIO COM ACESSIBILIDADE  238.973,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  55.522,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 75,00%

1.7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  21.093,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.8. UBANIZAÇÃO  8.124,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 3,00% 4,73% 8,11% 31,53% 35,69% 11,06% 4,32% 1,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 36.240,98 57.113,44 97.834,14 380.505,00 430.800,71 133.540,06 52.188,70 18.671,80 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 36.240,98 57.113,44 97.834,14 380.505,00 430.800,71 133.540,06 52.188,70 18.671,80 - - - - 

%: 3,00% 7,74% 15,84% 47,37% 83,06% 94,13% 98,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 36.240,98 93.354,42 191.188,56 571.693,56 1.002.494,27 1.136.034,33 1.188.223,03 1.206.894,83 1.206.894,83 1.206.894,83 1.206.894,83 1.206.894,83 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 36.240,98 93.354,42 191.188,56 571.693,56 1.002.494,27 1.136.034,33 1.188.223,03 1.206.894,83 1.206.894,83 1.206.894,83 1.206.894,83 1.206.894,83 

Local Responsável Técnico

Nome: Oéliton Antunes Coelho

CREA/CAU: 115.283-2
Data ART/RRT: 

PROLONGAMENTO RUA DUQUE DE CAXIAS

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Extensão 528,79 m0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

Item Descrição Parcelas: Valor (R$) 

quarta-feira, 21 de dezembro de 2022

PORTO AMAZONAS/PR

Total:    R$ 1.206.894,83
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3.3 BDI 

 

 

Na sequência se apresenta a composição do BDI – Benefícios e 

Despesas Indiretas, utilizado no orçamento do Projeto. 

Foi determinado o BDI de 22,40 % para os serviços executados em 

obra, BDI de 13,49 % para materiais. 

Para a determinação do BDI (%), se utilizou a planilha abaixo 

fornecida pela CEF. 

 

  



_

Quadro de Composição do BDI

AC 4,24%

SG 0,53%

R 0,74%

DF 1,12%

L 7,67%

CP 3,65%

ISS 2,50%

CPRB 0,00%

BDI PAD 22,40%

BDI DES 22,40%

Observações:

Data

Nome: Oéliton Antunes Coelho

CREA/CAU: 115.283-2

ART/RRT: 0

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PROLONGAMENTO RUA DUQUE DE CAXIAS / PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Extensão 528,79 m

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva 

alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

PORTO AMAZONAS/PR terça-feira, 9 de agosto de 2022
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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_

Quadro de Composição do BDI

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PROLONGAMENTO RUA DUQUE DE CAXIAS / PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Extensão 528,79 m

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00%

AC 1,50%

SG 0,30%

R 0,56%

DF 0,85%

L 3,18%

CP 3,65%

ISS 2,50%

CPRB 0,00%

BDI PAD 13,49%

BDI DES 13,49%

Observações:

Data

Nome: Oéliton Antunes Coelho

CREA/CAU: 115.283-2

ART/RRT: 0

BDI 2

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

PORTO AMAZONAS/PR terça-feira, 9 de agosto de 2022

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva 

alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

Responsável Técnico

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)
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3.4 Composição de Serviços 

 

  



_

CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP-01 REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE CERCA M 15,46 17,22

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 27,66 30,99

SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 21,39 23,72

COMPOSIÇÃO COMP-02 REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE POSTES UNID. 1.568,18 1.630,00

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,12 27,66 30,99

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 27,95 31,32

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 22,95 25,53

SINAPI 91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 

POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 4 246,33 249,54

SINAPI 91635

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 

POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 4 51,00 54,21

SINAPI 94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,25 355,89 363,70

COMPOSIÇÃO COMP-03 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 307.470,84 352.431,42

SINAPI 100321 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 5.207,86 5.984,44

SINAPI 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12 3.945,25 4.523,35

SINAPI 101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12 1.937,42 2.197,59

SINAPI 101456 TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6 5.644,68 6.490,42

SINAPI 101385 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6 4.203,75 4.821,33

SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12 6.343,49 7.286,92

SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12 3.947,29 4.524,25

SINAPI 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12 3.222,94 3.685,19

COMPOSIÇÃO COMP-04 CANTEIRO DE OBRA UNID. 143.206,39 147.330,70

SINAPI 93207

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 M2 16 1.209,04 1.242,47

SINAPI 93208

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 12 1.028,07 1.052,29

SINAPI 93210

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 M2 24 641,06 661,83

SINAPI 93213

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_02/2016 M2 12 1.045,55 1.091,39

SINAPI 93243

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO 

EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 UN 1 11.019,68 11.091,85

SINAPI 101506

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P UN 1 2.032,62 2.095,11

SINAPI-I 12366

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 

200 DAN, TIPO C-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1 1.124,36 1.124,36

SINAPI 101878

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 UN 1 670,63 679,69

SINAPI 93582

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 M2 24 303,02 311,32

SINAPI 93583

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE 

OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 M2 24 482,96 496,77

SINAPI 93584

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 M2 24 1.034,32 1.060,69

SINAPI 93585

EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 M2 6,25 1.277,47 1.308,54

SINAPI 101200

CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, 

CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_05/2020 M 260 65,67 68,55

COMPOSIÇÃO COMP-05 MOBILIZAÇÃO UNID. 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

COMPOSIÇÃO COMP-06 ESTUDOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS UNID. 2.351,94 2.715,20

SINAPI 100320 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1 17.903,65 20.692,89

SINAPI 101390 AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1 5.615,81 6.459,24

COMPOSIÇÃO COMP-07 REMOÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO, PISO E CIMENTADO M2 18,61 19,38

SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     0,1 14,60 16,90

SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,08 155,93 159,29

SINAPI 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,08 58,61 61,97

COMPOSIÇÃO COMP-08

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. M2 502,04 506,64

SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,0113 21,03 21,03

SINAPI-I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,0132 21,43 21,43

SINAPI-I 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 

X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M2    1 445,00 445,00

COMPOSIÇÕES
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 0,5 22,21 23,71

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729 27,38 30,68

SINAPI-I 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M     3,2083 3,53 3,53

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186 21,37 23,71

COMPOSIÇÃO COMP-09 CAIXA COLETORA COMBINADA COM TAMPA E GRELHA DE CONCRETO UNID. 1.245,14 1.323,84

SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H     10 20,67 23,94

SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     20 14,60 16,90

SINAPI-I 25070 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    90 3,34 3,34

SINAPI-I 43053 ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KG    8,35 9,11 9,11

SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,88 28,65 28,65

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    0,665 81,65 81,65

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    248,6 0,67 0,67

SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M3    0,334 55,70 55,70

SINAPI-I 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KG    1 25,95 25,95

SINAPI-I 6189

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     2,219 35,68 35,68

COMPOSIÇÃO COMP-10

CAIXA COLETORA  COM FUNDO E GRELHA DE CONCRETO E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO 

ESTRUTURAL UNID. 972,94 1.032,63

SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H     7 20,67 23,94

SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     16 14,60 16,90

SINAPI-I 25070 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    63 3,34 3,34

SINAPI-I 43053 ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KG    5,54 9,11 9,11

SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,75 28,65 28,65

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    0,67 81,65 81,65

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    248,6 0,67 0,67

SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M3    0,33 55,70 55,70

SINAPI-I 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KG    0,05 25,95 25,95

SINAPI-I 6189

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     2 35,68 35,68

COMPOSIÇÃO COMP-11 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EAI M2 4.381,94 4.381,97

SINAPI 5839

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 

2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 11,36 11,36

SINAPI 5841

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 

2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 5,40 5,40

COTAÇÃO COT-01 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO-EAI (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) T 1,2 3.650,69 3.650,69

SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 

COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,001 281,46 284,20

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058 21,37 23,71

SINAPI 89035

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 CHP 0,0017 141,55 145,10

SINAPI 89036

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 CHI 0,0041 43,94 47,49

SINAPI 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 

COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0049 54,25 56,99

COMPOSIÇÃO COMP-12

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO PARA CALÇADA DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO M2 1,45 1,54

SINAPI 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,001 336,11 338,85

SINAPI 5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,008 56,87 59,61

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,031 21,37 23,71

SINAPI 91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,002 9,67 9,67

SINAPI 91278

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,016 0,58 0,58

COMPOSIÇÃO COMP-13 GUIA DE TRAVAMENTO DE CONCRETO SIMPLES 20 MPA M 34,20 36,68

SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H     0,5 20,67 23,94

SINAPI-I 6127 AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            H     0,35 14,58 16,88

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    0,02 81,65 81,65

SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M3    0,01 55,70 55,70

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    23 0,67 0,67

SINAPI 88629

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 M3 0,002 594,08 614,13

COMPOSIÇÃO COMP-14 DESMOBILIZAÇÃO UNID. 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

COMPOSIÇÃO COMP-15

LIXEIRA COM SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO RECIPIENTE EM RIPAS DE MADEIRA CUMARU DE 

60 LITROS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID. 625,71 638,74

SINAPI 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,05 386,73 394,52

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 27,38 30,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 21,37 23,71

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 27,50 30,80

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 22,60 25,13
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3.5 Cotações 

 

  



_

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001 -------------------------------

E002 76.485.408/0002-43

E011 80.051.881/0001-09

E012 81.438.657/0001-37

E013 10.239.946/0001-69

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-01

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO-EAI 

(COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) T

EMPRESA

E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-02

MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (RETIRADO NA LAZIDA NÃO 

INCLUSO TRANSPORTES) M3

EMPRESA

E002

E011

E012

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-03 MUDA DE CANUDO DE PITO - SENNA BICAPSULARIS UNIDADE

EMPRESA

E013

OBSERVAÇÕES:

Data

Viveiro Florestal Mudas do vale LTDA   10,00 05/08/2022

https://loja.viveiroflorestal.com.br/produto/senna-bicapsularis-canudo-de-pito/

Viveiro Florestal Mudas do vale LTDA (11) 99990-9578 Setor Comercial

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 10,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

  37,50 05/08/2022

RETIRAR NA PEDREIRA

(41) 3392-3270 Setor Comercial

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

Pedreira Central Ltda

COTAÇÕES

DATA COTAÇÃO

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pedreira Sao Jorge Ltda

05/08/2022

NOME FONE CONTATO

Pedreira Sao Jorge Ltda

Setor Comercial

ÍNDICE RETROAÇÃO

 3.650,69

Eng.º Oéliton CoelhoResp. Pesquisa de Mercado:

ANP -   Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

COTAÇÕES

VALOR ACRESCIDO ICMS DE 17%

 37,50

NOME DA EMPRESA

COTAÇÕES DATA COTAÇÃONOME DA EMPRESA

MEDIANA

05/08/2022

Boscardin Britamento Eireli   36,70 05/08/2022

  39,50 05/08/2022

ANP -   Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis   3.650,69 

Pedreira Central Ltda (41) 3649-1611 Setor Comercial

Boscardin Britamento Eireli (42) 3228-0004

1Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário



 

3 - ORÇAMENTO 

 
REV. 00 DEZ/2022 

PROLONGAMENTO DA RUA DUQUE DE CAXIAS 

ORÇAMENTO DO PROJETO 

3.6 Preço Médio do Produto Asfáltico – ANP 

  



                       Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

                       Superintendência de Defesa da Concorrência

Produto Mês Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil

CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 jun/22 4,39368 4,19622 4,61364 4,29001 4,18106 4,28994

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO jun/22 3,60429 2,80928 3,24215 3,05487 3,12025 3,10223

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C jun/22 3,61530 3,20539 3,44558 3,45824 3,17744 3,37359

PRODUTO REFINARIA ICMS OBRA

CAP 50/70 4,18R$             4,89R$                             

EAI 3,12R$             3,65R$                             

RR-2C 3,18R$             3,72R$                             

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)

17%

CALCULO ICM
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4 MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL 

 

 

Caberá ao Construtor, a responsabilidade da mobilização, 

instalação, manutenção e desmobilização do Canteiro de Obras, depósito de 

materiais e abrigo de pessoal, incluindo a disponibilização de todo o material 

necessário, além do fornecimento e manutenção dos equipamentos utilizados 

nos serviços.  

Todos os serviços auxiliares necessários, tais como manejo ambiental, 

tratamento e recuperações de área, destino final de esgotos sanitários, etc, 

serão de responsabilidade do Construtor. 

Os materiais e serviços somente poderão ser alterados mediante 

consulta prévia aos autores do projeto, fiscalização e da equipe técnica da 

Caixa, quando houver alteração do orçamento, ou da funcionalidade do 

objeto, por escrito. Também devem estar de acordo com as especificações 

do Manual de Pavimentação e Drenagem do DNIT – 2006, regulamentações 

do Deinfra-SC e do DNIT.  

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo 

com as normas a seguir:  

I. Todos os materiais deverão respeitar as Normas vigentes de 

Pavimentação Asfáltica (NBR11170 e NBR 11171 – Serviços de 

pavimentação);  

II. Manual de Pavimentação – DNIT/2006; 

III. Álbum de Projetos – Tipo de Dispositivos de Drenagem – DNIT/2006; 

IV. Manual de Drenagem de Rodovias – DNIT/2006; 

V. NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos; 

VI. NBR 16537 – Acessibilidade — Sinalização tátil no piso — Diretriz para 

elaboração de projetos e instalação; 

VII. NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da 

construção; 

VIII. NBR 9061 – Segurança de escavação a céu aberto; 

IX. Termoplástico EM-372; 

X. NBR 13159 – Material termoplástico aplicado por aspersão; 

XI. IPR 738 – DNIT; 

XII. E-321-0001 Celesc; 
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XIII. Norma DNIT 104/2009 – ES, Norma DNIT 106/2009 – ES e Norma DNIT 

108/2009 – ES 

XIV. MATERIAIS – Todo material novo a ser utilizado na obra será de primeira 

qualidade e/ou atendendo ao descrito no memorial, serão fornecidos 

pela CONTRATADA; 

XV. MÃO DE OBRA – A mão de obra a empregar pela CONTRATADA deverá 

ser corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de 

Execução das obras, além de tecnicamente qualificada e especializada 

para o serviço; 

XVI. RECEBIMENTO – Serão impugnados todos os trabalhos que não 

satisfaçam às condições contratuais. Ficando a cargo da CONTRATADA 

a demolição e a execução dos trabalhos impugnados, estando por sua 

conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências; 

XVII. EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA – Deverá estar disponível na obra para 

uso dos trabalhadores, visitantes e inspetores; 

XVIII. DIÁRIO DE OBRA – Deverá estar disponível na obra para anotações 

diversas, tanto pela CONTRATADA, como pela FISCALIZAÇÃO; 

 

A contratada deverá manter na obra um engenheiro e um mestre 

de obra. É obrigatório que o engenheiro tenha conhecimento dos projetos, 

memorial descritivo de projeto, termo de referência e especificações 

técnicas, normas e manuais, não podendo alegar desconhecimento dos 

mesmos. O mestre deverá ter experiência na execução dos serviços 

contratados, caso observado pela equipe fiscalizadora que os profissionais 

envolvidos diretamente na obra não tenham a experiência e prática na 

execução dos trabalhos e serviços necessários, a fiscalização poderá solicitar 

sua substituição. 

 

 

4.1 Serviços Preliminares 

 

 

A obra só poderá ser iniciada com as devidas Anotações de 

Responsabilidade Técnica pela execução da obra. 
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4.1.1 Placa de obra 

 

 

A empresa contratada providenciará a colocação da placa de 

identificação da obra com dimensões de 3,00x1,50 metro e espessura de 1,25 

mm. 

Para fabricação da placa de obra é necessário sarrafos de madeira 

para o quadro da placa que será em chapa galvanizada, pontaletes de 

madeira de no mínimo 3’’ para fixação da placa no chão com concreto 

magro. 

O modelo de placa utilizado deverá ser conforme “Manual Visual de 

Placas e Adesivos de Obras” no sítio da CAIXA, na seção Downloads, assunto 

Gestão Urbana, de versão vigente. 

 

 

4.1.2 Remoção e relocação de cercas de arame 

 

 

Para este serviço não foi verificado a necessidade de equipamento 

mecanizado, uma vez que o serviço compreende mudança de alinhamento 

da cerca existente. 

O primeiro passo é ir arrancando os grampos que prendem os fios 

aos mourões, o fio à medida que for sendo solto deve ser enrolado e 

guardado em local protegido. 

Após a remoção dos fios deve ser aberto um pequeno buraco ao 

lado do mourão para que o mesmo possa ser retirado sem danifica-lo, com 

auxílio de ferramentas manuais deve-se abrir os novos buracos no alinhamento 

constante do projeto. 

Ao implantar o mourões no alinhamento o mesmo deve ser aterrado 

com o mesmo material escavado e compactado com soquete manual, 

verifica-se o mesmo está firme em condições de receber os fios. 
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4.1.3 Remoção e Relocalização dos Postes; 

 

 

Os postes que se encontram dentro do leito estradal ou em encostas 

de talude, onde os mesmos possam oferecer algum tipo de perigo aos 

usuários, serão relocados pela contratada. 

 

 

4.1.4 Administração Local 

 

 

A administração local compreende o conjunto de gastos com 

pessoal, materiais e equipamentos incorridos pelo executor no local do 

empreendimento e indispensáveis ao apoio e à condução da obra. É 

exercida normalmente por pessoal técnico e administrativo. 

Além da gerência técnica e administrativa da obra, deve-se incluir 

na administração local as equipes responsáveis pelo controle de produção 

das frentes de serviços (encarregados especializados e de turma), controle 

tecnológico da obra (laboratório e topografia) e serviços gerais de apoio. 

A administração local será medida conforme evolução da obra em 

unidade de medição %(porcentagem). 

 

4.2 Terraplenagem 

 

 

4.2.1 Limpeza Mecânica do Terreno; 
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Antes de iniciar os trabalhos de terraplenagem será executado o 

serviço de limpeza do terreno, onde será feito o trabalho de retirada de 

gramíneas, capoeira, grama e colocado em local indicado pela fiscalização 

da Prefeitura Municipal de Porto Amazonas. 

 

 

4.2.2 Escavação e Carga de Material 1ª Cat.; 

 

 

Para a execução deste serviço deverá ser empregado trator de 

esteiras com potência mínima de 110 HP, com Lâmina e Escarificador. 

O subleito existente deve ser desagregado com auxílio do 

escarificador, o material desagrado deve ser cortado até a cota final de 

terraplenagem, e amontado. 

Para o carregamento do material excedente deverá ser utilizada pá 

carregadeira e ou escavadeira hidráulica com potência mínima de 170 HP. 

O material proveniente do corte que não será utilizado em aterro 

deverá ser encaminhado para bota-fora licenciado. 

No processo de escavação, sempre que houver necessidade, será 

precedido da execução dos serviços de remoção das camadas de má 

qualidade, caso estas sejam encontradas, visando o preparo do subleito, pois 

podem vir a ocorrer trechos entre os pontos onde foram realizadas as 

sondagem, que contenham material inadequado para a solidez do 

pavimento. Tais materiais removidos também devem ser transportados para 

locais previamente indicados, de modo a não causar transtorno à obra em 

caráter temporário ou definitivo.  

A execução deste procedimento deve ocorrer somente após 

notificação, verificação e anuência dos fiscais do contrato. O parecer da 

equipe técnica indicará qual ação deverá ser realizada no local, se apenas 

remoção completa do material ou também reforço do subleito. 
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4.2.3 Transporte local com caminhão basculante para local de 

bota-fora; 

 

 

Define-se pelo transporte do material de 1ª, 2ª e 3ª categoria, 

escavado dentro dos “off-sets” de terraplenagem para a área de bota-fora. 

Todo o material residual e que sobrar do aterro deverá ser transportado por 

caminhões basculantes, com proteção superior. DMT definido no projeto de 

terraplenagem. 

A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume 

transportado em m³ para o bota-fora. 

 

 

4.2.4 Compactação de Aterros 100% Proctor Normal; 

 

 

O material a ser empregado no aterro vai ser lançado por 

caminhões basculante, este deve ser espalhado com moto niveladora em 

camada não superior a 20 cm, deve-se utilizar um caminhão pipa para 

adequar a umidade, em seguida entra o trator de pneus com grade de disco 

a fim de homogeneizar o solo, após a homogeneização a moto niveladora 

regulariza a superfície para o rolo efetuar as passadas até atingir o grau de 

compactação de 100% Proctor Normal. 

O material empregado deve satisfazer as seguintes exigências: 

• Expansão menor ou igual a 4%; 

• CBR maior ou igual a 2%; 

 

 

4.2.5 Espalhamento de Material em Bota Fora 
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Antes de descarregar o material no bota fora, o servente deverá 

posicionar o caminhão reservando um espaço adequado entre os montes 

para que a camadas seja inferior a 40 cm. O espalhamento do material deve 

ser efetuado por trator de esteira com lâmina. 

 

 

4.3 Drenagem Pluvial 

 

 

4.3.1 Escavação Mecanizada de Vala 

 

 

A escavação da vala será executada de jusante para montante, 

deverá ser utilizada uma retro escavadeira para abertura da vala até a cota 

determinada em projeto. 

Além disso a escavação da vala deve ter uma folga de 20 cm de 

cada lado do tubo para facilitar sua construção e dar segurança ao operário. 

Deve se garantir a regularidade do fundo da vala, conforme perfil 

projetado, os locais escavados deverão ficar isentos de águas, pedras e 

matérias orgânicos. 

Em momento nenhuma será permitido a execução da tubulação 

bem como a escavação se o solo estiver saturado, em se tratando de parte 

da rede instalada e houver uma chuva, o material deverá ser limpo 

interiormente 

O construtor terá que consultar o projeto de drenagem, onde 

constam as cotas de cada trecho de chegada, de saída, bem como as cotas 

de fundo e cota de tampa juntamente com a planta da drenagem. Devendo 

o construtor fazer os devidos cálculos subtraindo ou somando as cotas da 

estaca com as de projeto e verificar com a trena as cotas de referência. 
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Todos os problemas que possam ocorrer com as redes de 

abastecimento de água, energia, telefone e gás, serão de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a esta a devida recuperação. 

 

 

4.3.2 Reaterro de Vala sem Controle de Compactação 

 

 

O reaterro deverá ser feito por uma retro escavadeira em camadas 

de no máximo 30,00 centímetros cada, apiloadas nos primeiros 60,00 

centímetros com soquete manual e a partir disso com soquetes mecânicos. 

Para atingir uma melhor compactação, o reaterro deve ser umidificado com 

auxílio de caminhão-pipa. O material empregado deve ser o mesmo 

escavado na própria vala, desde que sejam de primeira qualidade. Cuidado 

especial deve ser tomado quanto ao material da primeira camada (que 

envolve o tubo), verificando-se a inexistência de pedras ou outros materiais 

que possam afetar a tubulação quando sobre ela lançada.  

 

 

4.3.3 Lastro de Vala com Pedra Brita 

 

 

Após a regularização do fundo da vala, o servente deve fazer o 

lançamento manual da quantidade especificada no projeto, deve regularizar 

a parte superior do lastro da vala para então ser aplicada a compactação 

com compactador de solos de percussão. 

 

 

4.3.4 Galerias de Águas Pluviais 
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Devem ser posicionadas conforme projeto e serão também de 

encaixe tipo macho e fêmea. Deve-se ressaltar que os diâmetros indicados no 

projeto correspondem aos diâmetros internos dos tubos.  

Os tubos devem ser limpos internamente e sem defeitos, não 

podendo ser assentadas as peças trincadas. Cuidado especial deve ser 

tomado principalmente com as bolsas e pontas dos tubos. Os tubos deverão 

ser colocados cuidadosamente, seguindo-se todas as dimensões de 

profundidade e os valores de declividade indicados nos desenhos técnicos, 

de modo a ficarem no alinhamento, repousando em leito de material 

compactado com soquete mecânico para que fique suficientemente firme e 

uniforme impedindo assim recalque e deslocamentos. As tubulações por 

declividade serão sempre assentadas de jusante para montante, com o 

macho voltado para jusante (figura abaixo). 

 

 

 

Sempre que o trabalho for interrompido, o último tubo assentado 

deverá ser tamponado, a fim de evitar a entrada de elementos estranhos.  

Os tubos devem ser içados por retro escavadeira e posicionados 

com auxílio de um servente, sendo que serão encaixadas ainda içadas e 

acopladas com ajuste manual, sem necessidade de manobra de deslizar 

sobre o Lastro. Concomitante com o assentamento do tubo, deve ser 

MONTANTE

JUSANTE

Tubo de concreto

Área de encaixe deverá receber argamassa e lona

O tubo deverá deslizar em direção ao encaixe

Fundo da vala

Nível da pista

Caixa de passagem

2
0

Argamassa
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posicionada a lona plástica que vai revestir a emenda, que deve envolver 

todo o perímetro desta junção.  

Os tubos deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia 

no traço 1:3, devendo ser tomada a máxima precaução no rejuntamento a 

fim de se evitar qualquer vazio. Antes da execução do rejunte, as pontas dos 

tubos deverão ser devidamente umedecidas.  

O rejuntamento dos tubos deverá ser executado depois de ser feito 

o encaixe de três tubos adiante, a fim de que o rejunte não venha a se romper 

em consequência de abalos, e após a realização da ligação da emenda, 

deverá ser concluído o processo de encapar com a lona plástica. 

 

 

4.3.5 Caixa Coletora Combinada com Tampa e Grelha de 

Concreto 

 

 

Deverá ser executada com blocos de concreto estrutural rejuntados 

com argamassa de cimento e areia no traço 1:6. A laje do fundo deverá ser 

em concreto com espessura mínima de 0,08m e resistência de 15MPa. 

O anel superior da caixa deverá ser em concreto bem nivelado e 

desempenado, no traço 1:2:2, cimento, areia, brita com resistência de 20MPa. 

A ligação da caixa com bueiro executado deverá ser com tubo de concreto 

no diâmetro de projeto, com acabamento interno e rejuntado com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

A CONTRATADA fornecerá as tampas e grelhas de concreto 

obedecendo ao projeto anexo fabricado em concreto com resistência de 20 

MPa aos 28 dias. 

Este serviço seguirá a Especificação de Serviço da norma DNIT 

026/2004 ES. 
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4.3.6 Caixa Coletora, 1,00X0,60X1,24M, Com Fundo E Grelha De 

Concreto E Paredes em Bloco de Concreto Estrutural 

 

 

Deverá ser executada com blocos de concreto assentados com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:6. A laje do fundo deverá ser em 

concreto com espessura de 0,15m e resistência de 15MPa. 

O anel superior da caixa deverá ser em concreto bem nivelado e 

desempenado, no traço 1:2:2, cimento, areia, brita. A ligação da caixa com 

bueiro executado deverá ser com tubo de concreto no diâmetro de projeto, 

com acabamento. 

A CONTRATADA fornecerá as grelhas de concreto obedecendo ao 

projeto anexo fabricado em concreto com resistência de 20MPa aos 28 dias. 

Este serviço seguirá a Especificação de Serviço da norma DNIT 

026/2004 ES. 

 

 

4.3.7 Boca para Bueiro Tubular 

 

 

Deverá ser feita a escavação das cavas para assentamento do 

dispositivo, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicadas em 

projeto.  

Regularização e compactação do fundo escavado, com emprego 

de compactador mecânico e com controle de umidade a fim de garantir o 

suporte necessário para o dispositivo, em geral de considerável peso próprio.  

Instalação das fôrmas de madeira serrada nas laterais e paredes da 

boca, sendo estes escorados também com madeira de 3ª qualidade, não 

aparelhada. 

Lançamento de concreto, amassado em betoneira sendo o 

concreto dosado experimentalmente para resistência característica à 

compressão com fck min 20 Mpa, conforme detalhe em projeto. 
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Retirada das guias e das fôrmas, o que somente pode ser feita após 

a cura do concreto, iniciando-se o reaterro lateral após a total desforma. 

Os dispositivos devem ser protegidos para que não haja a queda de 

materiais soltos para o seu interior, o que pode causar sua obstrução. 

Recomposição do terreno lateral às paredes, com colocação e 

compactação de material escolhido do excedente da escavação, com a 

remoção de pedras ou fragmentos de estrutura que possam dificultar a 

compactação.  

Sendo o material local de baixa resistência, deve ser feita a 

substituição por areia ou pó de pedra, fazendo-se o preenchimento dos vazios 

com adensamento com adequada umidade.  

 

 

4.3.8 Meio fio de concreto pré-moldado 

 

 

Os meios fios de 12/9 x 30 x 100 cm, deverão estar com alinhamentos 

perfeitos e assentados sobre uma base regularizada, devendo as juntas não 

ultrapassar 1,50 cm. 

O rejunte será com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 com 

resistência de 20 Mpa, desde a base até o topo do meio fio. 

As juntas deverão ser previamente molhadas e estarem limpas de 

impurezas. 

O meio fio será protegido com encosto de argila, cujo material será 

fornecido pela Contratada. 

 

 

4.4 Pavimentação 
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4.4.1 Regularização e Compactação do Sub-Leito; 

 

 

Após a execução dos serviços de corte e aterro deve-se proceder 

com a regularização e compactação do sub-leito, para tal é necessário que 

a motoniveladora escarifique toda a área de intervenção do projeto até uma 

profundidade 20 cm, após o solo estar escarificado deve entrar o caminhão 

pipa e acrescentar água até que o solo atinja a umidade adequada, assim 

que a umidade for corregida deve ser procedido o gradeamento a fim de 

homogeneizar toda a camada escarificada, a moto niveladora retorna para 

dar acabamento e nivelar o greide de acordo com o projeto, assim que o 

greide estiver de acordo com o projeto o rolo executa a compactação até 

atingir um grau de compactação maior que 95% do proctor normal. 

 

 

4.4.2 Sub-Base de Macadame Seco: 

 

 

Após a liberação pela Fiscalização/Contratante para o serviço de 

Regularização do Sub-Leito, logo deverá ser iniciada a sub-base, antes que se 

perca o serviço de regularização. 

O agregado graúdo deverá ser constituído por produto resultante 

de britagem primária (pedra rachão) de rocha sã, deve ser espalhado em 

uma camada uniformemente distribuída, obedecendo aos alinhamentos e 

perfis projetados. A espessura solta dos agregados deve ser constante e 

suficiente para que seja obtida a espessura especificada após compactação, 

o espalhamento será feito com moto niveladora. 

Para o espalhamento do agregado graúdo deve-se utilizar a 

escavadeira hidráulica para realizar a quebras dos montes e a moto 

niveladora para espalhamento, deve-se executar a verificação do greide e 

da seção transversal com cordéis ou gabaritos; caso ocorra deficiência ou 
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excesso de material, deve-se efetuar a correção pela adição ou remoção do 

material. No caso de existir deficiência de material, utilizar sempre agregado 

graúdo, sendo vetado o uso de agregado miúdo Efetuadas as correções 

necessárias, deve ser obtida a acomodação do material graúdo, 

previamente ao lançamento do material de enchimento, pela passagem do 

rolo liso sem vibrar. 

Após a distribuição do material de enchimento, a camada deve ser 

compactada com uso de rolo liso vibratório, para forçar a penetração do 

material nos vazios do agregado graúdo. 

Logo após a completa compactação da camada, deve ser feita 

nova verificação na superfície para verificar a ocorrência de excesso ou 

deficiência de material de enchimento. Constatado o excesso ou falta de 

finos, deve-se realizar as correções necessárias da seguinte forma: 

I. Se houver deficiência de finos, deve-se processar o espalhamento da 

segunda camada de material de enchimento; 

II. Se houver excesso de finos, deve-se processar a remoção do material 

excedente por meios manuais ou mecânicos, utilizando-se ferramentas 

auxiliares, tais como: pá, enxada, rastelo ou vassoura mecânica. 

A compactação deve prosseguir até se obter um bom 

entrosamento dos agregados componentes da camada de macadame 

seco. 

 

 

4.4.3 Base de Brita Graduada 

 

 

A superfície a receber a camada de base de brita graduada deve 

estar totalmente concluída, perfeitamente limpa, isenta de lama e demais 

agentes prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no 

projeto, além de ter recebido prévia aprovação por parte da fiscalização. 

Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados 

antes da distribuição da brita graduada. 
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A brita graduada produzida na central deve ser descarregada 

diretamente sobre caminhões basculantes e em seguida transportada para a 

pista. Os materiais devem ser protegidos por lonas para evitar perda de 

umidade durante seu transporte. 

Não é permitido o transporte de brita graduada para a pista quando 

a camada subjacente estiver molhada, incapaz de suportar, sem se deformar, 

a movimentação do equipamento. 

A distribuição da brita graduada deve ser feita com moto 

niveladora, capaz de distribuir a brita graduada em espessura uniforme, sem 

produzir segregação, e de forma a evitar conformação adicional da 

camada. 

A compactação da brita graduada deve ser executada mediante 

o emprego de rolos vibratórios lisos, nos trechos em tangente, a compactação 

deve evoluir partindo das bordas para eixo, e nas curvas, partindo da borda 

interna para borda externa. Em cada passada, o equipamento utilizado deve 

recobrir, ao menos, a metade da faixa anteriormente compactada. 

Durante a compactação, deve ser promovido o umedecimento da 

superfície da camada mediante emprego de caminhão tanque irrigador de 

água. 

A compactação deve evoluir até que se obtenha o grau de 

compactação mínimo igual ou superior a 100% em relação à massa 

específica aparente seca máxima, obtido no ensaio de compactação. 

Características do material: 

• Os agregados miúdos são aceitos desde que os resultados individuais de 

equivalente de areia sejam superiores a 55% 

• Os resultados individuais de CBR devem ser iguais ou maiores a 100%. 

• Os valores individuais de expansão devem ser menores que 0,3%. 

 

 

4.4.4 Imprimação com EAI 
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É a impermeabilização da base com Emulsão Asfáltica de 

Imprimação EAI, aplicado a uma camada de 1,2 kg/m². Dependendo da 

textura da base deverá ser aplicado com caminhão espargidor com barra de 

distribuição acionada a uma pressão constante por motor.  

A imprimação só será executada após liberação da base pelo 

laboratório e topografia. Deverá ser devidamente varrida por processo 

mecânico com vassoura mecânica.  

Estes serviços são regulados pela Norma DNIT 144/2012 – ES. 

 

 

4.4.5 Pintura de Ligação 

 

 

É a aplicação de um ligante de emulsão asfáltica RR-2C e tem por 

finalidade a perfeita ligação entre a base imprimada e o revestimento 

asfáltico. Antes de receber a pintura de ligação, a base imprimada deverá ser 

varrida mecanicamente.  

Neste projeto terá a necessidade de 2(duas) pinturas de ligação 

para a pista de rolamento, e 1(uma) para o acostamento. A taxa de 

aplicação deverá estar com 0,7 kg/m². 

Estes serviços são regulados pela Norma DNIT 145/2012 – ES. 

 

 

4.4.6 Revestimento Asfáltico 

 

 

Revestimento asfáltico é uma mistura executada a quente, em usina 

apropriada, com características específicas. É composta de agregado 

graduado, cimento asfáltico (CAP 50/70), e melhorador de adesividade, 

espalhada e compactada a quente.  
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Não é permitida a execução dos serviços em dias de chuva. O 

concreto asfáltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado 

quando a temperatura ambiente for superior a 10 ºC. 

A superfície deve apresentar-se limpa, isenta de pó ou outras 

substâncias prejudiciais. Eventuais defeitos existentes devem ser 

adequadamente reparados, previamente à aplicação da mistura. 

O Revestimento não poderá distar há mais de 100 km do 

empreendimento. A densidade para efeito de orçamento foi considerada as 

médias das densidades obtidas nas usinas da região cujo valor verificado foi 

de 2,40 ton/m³ e o teor de asfalto de 5,8% 

O transporte se fará em caminhões basculantes as caçambas dos 

veículos devem ser cobertas com lonas impermeáveis durante o transporte de 

forma a proteger a massa asfáltica da ação de chuvas ocasionais, da 

eventual contaminação por poeira e, especialmente, evitar a perda de 

temperatura e queda de partículas durante o transporte. As lonas devem estar 

bem fixadas na dianteira para não permitir a entrada de ar entre a cobertura 

e a mistura. 

Deve ser assegurado, previamente ao início dos trabalhos, o 

aquecimento conveniente da mesa alisadora da acabadora à temperatura 

compatível com a da massa a ser distribuída. Deve-se observar que o sistema 

de aquecimento destina-se exclusivamente ao aquecimento da mesa 

alisadora e nunca de massa asfáltica que eventualmente tenha esfriado em 

demasia. 

Na descarga, o caminhão deve ser empurrado pela acabadora, 

não se permitindo choques ou travamento dos pneus durante a operação. 

A rolagem tem início logo após a distribuição do concreto asfáltico. 

A fixação da temperatura de rolagem condiciona-se à natureza da massa e 

às características do equipamento utilizado.  

a) inicia-se a rolagem com uma passada com rolo liso; 

b) logo após, a passada com rolo liso, inicia-se a rolagem com uma passada 

do rolo pneumático atuando com baixa pressão; 
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c) à medida que a mistura for sendo compactada e houver conseqüente 

crescimento de sua resistência, seguem-se coberturas com o rolo 

pneumático, com incremento gradual da pressão; 

d) o acabamento da superfície e correção das marcas dos pneus deve ser 

feito com o rolo tandem, sem vibrar; 

e) a compactação deve ser iniciada pelas bordas, longitudinalmente, 

continuando em direção ao eixo da pista; 

f) cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte, em 1/3 da largura do 

rolo; 

g) durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção ou inversões 

bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o 

revestimento recém rolado, ainda quente; 

h) as rodas dos rolos devem ser ligeiramente umedecidas para evitar a 

aderência da mistura; nos rolos pneumáticos, devem ser utilizados os 

mesmos produtos indicados para a caçamba dos caminhões 

transportadores; nos rolos metálicos lisos, se for utilizada água, esta deve ser 

pulverizada, não se permitido que escorra pelo tambor e acumule se na 

superfície da camada. 

O processo de execução das juntas transversais e longitudinais deve 

assegurar condições de acabamento adequadas, de modo que não sejam 

percebidas irregularidades nas emendas. 

No reinício dos trabalhos, deve-se realizar a compactação da 

emenda com o rolo perpendicular ao eixo, com 1/3 do rolo sobre o pano já 

compactado e os outros 2/3 sobre a massa recém aplicada. 

Sempre que solicitados serão apresentados ensaios e Laudo Técnico 

de Controle Tecnológico do pavimento asfáltico fornecidos pelo fabricante 

e/ou providenciados pela construtora para comprovar atendimento às 

normas técnicas vigentes. Os ensaios deverão ser acompanhados de Parecer 

Técnico, com a respectiva ART/RRT. 

 

 

4.5 Passeio com Acessibilidade 
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4.5.1 Regularização e Compactação Manual do Sub-Leito para 

Calçadas; 

 

 

Após a execução dos serviços de remoção de calçadas existentes 

deve-se proceder com a regularização e compactação manual do sub-leito, 

para tal é necessário que um servente com auxílio de uma enxada regulariza 

toda a área de intervenção do projeto até uma profundidade 20 cm, após o 

solo estar regularizado é feito o acabamento e nivelamento do greide de 

acordo com o projeto. 

Para a compactação será utilizado uma placa compactadora de 

2500 kgf até que a superfície apresente (visualmente) o suporte necessário 

para receber o pavimento projetado. 

 

 

4.5.2 Pavimentação com Bloco Intertravado de Concreto 

 

 

O presente memorial tem por objetivo descrever a execução de 

PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS COM PAVER, que será executado de acordo 

com as especificações que se seguem, dentro das normas de construção e 

obedecendo ao desenho e detalhes do projeto. Os serviços não aprovados 

ou que se apresentarem defeituosos em sua execução, serão demolidos e 

reconstruídos por conta exclusiva do CONSTRUTOR. Os materiais que não 

satisfazerem as especificação ou que forem julgados inadequados serão 

removidos do canteiro de serviço dentro de quarenta e oito horas a contar da 

determinação do Engenheiro Fiscal. 

O EMPREITEIRO, ao apresentar o preço para esta construção, esclarecerá que: 

1) está ciente de que as recomendações constantes das presentes 

especificações prevalecem sobre os desenhos, decorrentes de alterações 

introduzidas;  
2) não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos. 
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4.5.2.1 Obras A Serem Realizadas: 

 

 

• Pavimentação de calçada com PAVER vibro prensado;  

• Meio-fio já executado; 

 

 

4.5.2.2 Serviços Preliminares 
 

 

A. Limpeza do Terreno 

O terreno será limpo mecanicamente e regularizado convenientemente para 

se obter um perfil adequado para a execução da obra com inclinação 

adequada para facilitar o escoamento das águas pluviais superficiais. 

B. Locação da Obra 

Após a regularização proceder-se-á a locação da obra, obedecendo 

rigorosamente às especificações de projeto. 

C. Escavação e Regularização Manual 

Serão executadas manualmente as pequenas regularizações e escavações 

para o assentamento da pavimentação dos Pavers. 

D. Aterro Apiloado 

Após a execução da limpeza/ corte/ aterro realizado pela, a empreiteira 

executará compactação manual com placa vibratória para que o lastro de 

pedrisco fique uniforme e permita um assentamento adequado. 

E. Lastro de Areia Media 

Após a compactação do aterro será executado um lastro de 06 cm de areia 

média para o assentamento do Paver. Deverá ser nivelado de modo a dar 

forma final do pavimento, obedecendo às inclinações constantes no projeto. 
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4.5.2.3 Pavimentação com Paver 

 

 

A pavimentação das calçadas será executada com Paver vibro 

prensado conforme detalhe anexo no projeto com dimensões de 20x10 cm. 

O Paver terá 6,00 cm de espessura e deve ser de primeira qualidade com 

resistência de 35 Mpa, ficando a cargo da Fiscalização o aceite e/ou recusa 

das peças, julgando a qualidade das peças tanto pelo visual quanto pela 

resistência. Deverão ser assentados conforme indicação do fabricante sendo 

intertravados e rejuntados após o assentamento por uma camada de pó de 

pedra que será espalhada sobre toda a superfície pavimentada. 

O tipo de assentamento dos blocos será “Espinha de Peixe” e terá 

45º em relação a extensão do trecho pavimentado. 

 

 

4.5.2.4 Limpeza 

 

 

A entrega da obra será feita após limpeza geral. 

 

 

4.5.2.5 Condições Finais 

 

 

T Todos os materiais, serviços, métodos e técnicas especificados 

neste memorial descritivo deverão ser aplicados e executados segundo a 

melhor técnica disponível e em conformidade com as normas técnicas 

brasileiras pertinentes a cada serviço. 

Sobre os acabamentos junto aos confinamentos internos (bocas-de-

lobo, postes, etc. Recomenda-se não usar pedaços de blocos com menos de 

¼ do seu tamanho original, nessas situações o acabamento deve ser feito com 

argamassa seca. 
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Para condições de aceitação do assentamento dos blocos 

Intertravados, rejuntamento e compactação, deverá seguir as especificações 

conforme NBR 15953, que inicia-se a execução do pavimento intertravado 

com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades 

sequencialmente: 

• Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento; 

• Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-

as na espessura da camada conforme especificação de projeto; 

• Nivelamento do material da camada de assentamento com régua 

metálica; 

Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a 

camada de revestimento que é formada pelas seguintes atividades: 

• Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da 

frente de serviço; 

• Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no 

projeto; 

• Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados; 

• Rejuntamento, utilizando pó de pedra; 

• Compactação final que proporciona o acomodamento das peças na 

camada de assentamento. 

 

 

4.5.2.6 Resistência da Lajota 

 

 

A norma NBR 9781 de março de 2013 prescreve o método de 

determinação da resistência à compressão de peças pré-moldadas de 

concreto destinadas à pavimentação de vias urbanas, pátios de 

estacionamento ou similares. 
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4.5.3 Guia de Travamento 

 

 

Para alinhamento deve ser tomada como referência a aresta 

superior do lado interno do passeio, permitindo assim maior qualidade no que 

se refere à retilineidade dos mesmos. 

Em frente aos acessos de garagens deverá ser feito rebaixo da guia, 

na extensão determinada em projeto, e devem possuir inclinação 

acompanhando a do meio fio de modo a formar a junção entre os níveis do 

asfalto com o passeio. 

A guia de travamento será em concreto pré-moldado com 

resistência mínima de 20Mpa aos 28 dias. No processo de fabricação deverão 

ser assegurado que as peças sejam homogêneas e compactadas para 

obedecerem às exigências previstas, e não possuírem trincas, fraturas ou 

outros defeitos, que possam prejudicar o assentamento ou mesmo afetar a 

resistência e durabilidade do pavimento. 

As dimensões serão as de projeto quanto à altura e espessura 

podendo o comprimento ser de 0,80m para facilitar o manuseio. Os materiais 

utilizados na fabricação dos pré-moldados deverão satisfazer as seguintes 

condições: 

As guias de travamento deverão estar num alinhamento perfeito e 

assentes sobre uma base regularizada, devendo o espaçamento (junta) entre 

guia não ultrapassar a 0,02m. 

O rejuntamento será com cimento e areia no traço 1:4, desde a 

base até o topo da guia, devendo as juntas estar limpas de impurezas e 

molhadas.  

 

 

4.5.4 Piso Tátil 
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Foi previsto no projeto a utilização de piso tátil direcional e alerta na 

cor vermelha. Para a execução deste serviço primeiro a CONTRATA deve 

verificar no projeto o alinhamento, as quebras de direção, obstáculos (Postes, 

Lixeiras, Arvores entre outros) rampas de acesso de veículos e cadeirantes, 

estes alinhamentos devem ser materializados em campo com estaca de 

madeira em cada vértice. 

Deve ser coloca linha de nylon estre as estaca que servirá de guia 

para assentamento do piso tátil, uma vez que a guia estiver devidamente 

colocada procede com a colocação da argamassa colante sobre o lastro de 

brita, o piso deverá ser assento sobre argamassa colante respeitando o 

alinhamento da guia, as peças deverão ser assentadas juntas, sem a 

necessidade de rejuntamento. 

 

 

4.5.5 Rampa de Acesso Cadeirante 

 

 

A faixa de circulação dos passeios deve estar ligada ao leito 

carroçável por meio de rebaixamentos das guias, com rampas nos passeios 

conforme NBR 9050. 

As rampas devem ser construídas, na direção do fluxo de pedestres. 

As bordas das rampas devem ser afuniladas, eliminando-se mudanças 

abruptas de nível da superfície da rampa, em relação ao passeio.  

As rampas devem estar livres de mobiliário, barreiras e obstáculos e 

devem ser alinhadas entre si, devendo ser construídas junto às faixas de 

travessia de pedestres demarcadas e ser alinhadas com o extremo da faixa 

de pedestres, do lado mais distante do cruzamento. 

A largura mínima da rampa deve ser de 1,50m, acrescida de rampas 

laterais de concordância, afuniladas, de no mínimo 0,50m, junto ao meio-fio. 

A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33% (1:12). Não deve haver 

desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável. 



 

4 - MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL 

 
REV. 00 DEZ/2022 

PROLONGAMENTO DA RUA DUQUE DE CAXIAS 

ORÇAMENTO DO PROJETO 

Deve ser garantida faixa de circulação plana, livre e contínua no passeio em 

frente à rampa, de no mínimo 0,80m de largura sendo recomendáveis 1,20 m. 

 

 

4.6 Sinalização 

 

 

4.6.1 Sinalização Horizontal 

 

 

Inicialmente deve ser executada a limpeza da área a ser aplicada 

a pintura de modo a eliminar qualquer tipo de material que possa prejudicar 

a aderência do produto no pavimento, utilizando vassouras e escovas. A 

superfície deve ser esfregada até que esteja completamente isenta de 

materiais soltos ou qualquer substância divergente do pavimento conforme 

determinado no projeto, de maneira que a pintura possa ser executada 

diretamente no pavimento asfáltico apresente perfeita aderência. 

A pré-marcação será feita com base no projeto e com o uso de 

corda para determinar localização precisa. A marcação deve ser feita 

manualmente com tinta, utilizando pinceis, brochas e spray. Após a pré-

marcação o caminhão equipado com máquina demarcadora de faixas de 

tráfego à frio, inicia a pintura das faixas de acordo com o projeto. 

A tinta a ser utilizada será do tipo a base de resina acrílica, a 

espessura de aplicação deve ser de 0,6 mm, As esferas de vidro retro-refletivas 

tipo I B devem ser adicionadas à tinta na razão de 200 g/l de tinta, de modo 

a permanecerem internas à película aplicada. 

Os serviços não podem ser executados quando a temperatura 

ambiente estiver acima de 40ºC ou estiver inferior a 5ºC, e quando tiver 

ocorrido chuva 2 horas antes da aplicação; 

A abertura do trecho ao tráfego somente pode ser feita após, no 

mínimo, 30 minutos após o término da aplicação. 
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4.6.2 Sinalização Vertical 

 

 

As placas de sinalização de trânsito deverão ser colocadas após a 

conclusão da obra, conforme projeto de sinalização.  

As placas de regulamentação, advertência e indicação deverão 

ser confeccionadas chapas em aço nº 16 galvanizado, deverão ser revestidas 

com películas refletivas tipo I+I e as letras, números, setas e tarjas com película 

do mesmo tipo (I+I). 

As sinalizações verticais serão fixadas em tubo aço-carbono 

galvanizado tipo perfil C, no bordo do acostamento em sapata de concreto 

20 Mpa com diâmetro de 25 cm x 60 cm de profundidade. As placas serão 

em aço nº 16 galvanizado que serão fixadas no tubo de aço-carbono 

galvanizado com furação para fixação da placa vedada na parte superior 

com acessórios como, porcas, arruelas e parafusos galvanizados acima 

descrito. 

A base da chapa da placa deve sempre estar a 1,50 metros em 

relação ao nível do piso aonde está instalada. Também deve ser instalada 

com um ângulo de 93° (noventa e três graus) em relação ao sentido de 

tráfego, bem como uma inclinação vertical de 3° (três graus). 

 

 

 

Para a instalação das placas, se feita posteriormente a execução 

das calçadas, deve executar um furo com serra copo na calçada existente, 
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e posteriormente a instalação, realizar o fechamento e acabamento do 

passeio, garantido uma superfície sem imperfeições. 

 

 

4.7 Serviços Complementares 

 

 

4.7.1 Enleivamento 

 

 

Antes do assentamento das leivas o terreno deve ser 

convenientemente preparado, com a retirada de todos os materiais estranhos 

(pedras, torrões, etc), de acordo com as etapas relacionadas a seguir: 

 

A - Preparo do solo 

a) revolvimento e/ou escarificação do solo; 

b) nivelamento do terreno no greide ou seção transversal; 

c) drenagem da área; 

d) camada de terra vegetal; 

e) tratamento do solo contra pragas e doenças, quando necessário; 

f) incorporação de adubação química ou orgânica, quando 

necessário; 

g) adição de calcáreo (de preferência dolomítico), quando 

necessário. 

 

B - Plantio 

Deverão ser utilizadas leivas gramíneas de porte baixo, de sistema 

radicular profundo e abundante, comprovadamente testadas, podadas 

rente ao solo antes da extração, de preferência, nativa da região. 

As leivas serão assentadas como ladrilhos, em fileiras com as juntas 

desencontradas. 
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Para o preenchimento dos vazios entre leivas, será usada terra 

vegetal. A quantidade de terra vegetal será adequada para não sufocar a 

grama. A fim de se conseguir um bom entrosamento entre a superfície a 

recobrir e a leiva, esta será compactada manualmente, de modo a prevenir 

deslocamentos e deformação de área plantada. Caso a declividade permitir, 

a compactação poderá ser feita com rolos leves. Nas áreas de inclinação 

elevada do terreno, serão utilizadas estacas de fixação; poderão ser roliças e 

deverão ter pelo menos 0,20m de comprimento e 0,02m de diâmetro. 

 

C Irrigação 

Todas as áreas plantadas serão irrigadas imediatamente após o 

plantio, com equipamento adequado, a fim de evitar erosão. É vedada a 

rega em horas de forte insolação. A superfície enleivada deverá ser molhada 

com frequência necessária, a fim de assegurar sua fixação e evitar o 

ressecamento. 

 

 

4.7.2 Hidro-semeadura 

 

 

É o processo de implantação das espécies vegetais, por meio de 

jateamento de sementes sobre o solo, consistindo o jateamento na aplicação 

hidromecânica de uma massa aquosa ou pastosa composta por adubos ou 

fertilizantes e nutrientes, consorciação de sementes, matéria orgânica 

(esterco), camada protetora e adesivos, que objetivam a germinação das 

sementes, e cuja composição tem o traço característico determinado pelas 

necessidades de correção do solo e de nutrição da vegetação a ser 

introduzida. 
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4.8 Urbanização 

 

 

4.8.1 Pergolado de Madeira 

 

 

Pergolado em madeira Angelim, de primeira qualidade, com 

acabamento em verniz fosco. 

A qualidade da madeira utilizada para a confecção das peças 

deverá ser avaliada por suas características físicas (dimensões e formas) e por 

suas propriedades como material orgânico (umidade, porosidade, densidade 

e resistência). 

A madeira a ser utilizado deverá atender as seguintes exigências: 

- Ser de Lei; 

- Abatida há mais de (02) dois anos; 

- Não utilizar peças com sinais de fungos, manchas, insetos; 

- Sem nós ou fendas que comprometam sua durabilidade, 

resistência ou aparência; 

- Seca, tendo as peças a umidade máxima de 20%; 

- As faces serão em esquadro (quando for necessário); e 

- Isenta de branco, caruncho ou broca. 

Todo madeiramento deverá ser imunizado com produto de uso 

permitido pelas normas de segurança e aprovadas pela Contratante. 

Os pilares serão formados por 06 peças de 15cm x 15cm com 2,55m 

de comprimento, sendo que destes, 30cm serão enterrados para 

chumbamento. 

Duas vigas de sustentação com medidas de 8cm x 15cm com 

9,00mde comprimento que suportam um outro conjunto de 17 peças 6,0cm x 

16cm com 3,00mde comprimento.  
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Os parafusos que fixam a peça em aço carbono dos pilares serão 

em aço inoxidável; os demais parafusos, porcas e arruelas deverão ser em aço 

galvanizados.  

Após a instalação do conjunto, as peças deverão ser tratadas com 

aplicação de 3 demãos de “Stain UV Gold”. Conservação do Pergolado em 

Madeira Natural. 

 

 

4.8.2 Lixeira 

 

 

Lixeira para coleta seletiva em madeira de lei, fabricado em Ripa de 

Madeira e acompanhado de Armação Galvanizada com pintura 

eletrostática a pó. 

Os suportes em aço galvanizado serão pintado com pintura 

eletrostática a pó sendo o recipiente em ripas de madeira “CUMARU”, com 

acabamento em resina hidro-repelente e fungicida. 

 

 

4.8.3 Plantio de Arvores e Arbusto 

 

 

Para o plantio das mudas será necessária uma cova de 

1,00x1,00x1,00 (LxLxP) para melhor desenvolvimento das árvores.  

O solo terá a seguinte composição: 2/4 solo de textura argilosa, 1/4 

de composto orgânico estabilizado, 1/4 de areia grossa. A utilização de areia 

grossa tem a finalidade de evitar a impermeabilização do solo e consequente 

atrofiamento das raízes. 

Será aplicado após o plantio das mudas a técnica de mulching, que 

consiste numa camada de material orgânico como: folhas, serragem ou 

palha, disposta sobre o solo que o protege das intempéries e representa uma 
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barreira física à transferência de calor e vapor d'água entre o solo e a 

atmosfera, mantendo-o fresco, úmido e protegido contra erosão. 

 

 

4.9 Ensaios Tecnológicos 

 

 

4.9.1 Ensaios de Subleito 

 

 

Para liberação e aprovação da base, a empreiteira terá que 

apresentar os seguintes ensaios: 

• Equivalente de Areia - DNER-ME 054/97 - IPR/DNIT; 

• Compactação - DNIT 164/2013-ME; 

 

 

4.9.2 Ensaios de Base 

 

 

Para liberação e aprovação da base, a empreiteira terá que 

apresentar os seguintes ensaios: 

• Equivalente de Areia - DNER-ME 054/97 - IPR/DNIT; 

• Compactação - DNIT 164/2013-ME; 

 

 

4.9.3 Ensaios da Capa Asfáltica 

 

 

Para liberação e aprovação da capa asfáltica, a empreiteira terá 

que apresentar os seguintes ensaios; 

• Teor de Betume - NORMA DNIT 158/2011 – ME; 

• Ensaio Marshall - ABNT NBR 12891; 
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• Granulometria Do Material Asfáltico - DNER-ME 083/98 - IPR/DNIT; 

 

 

4.9.4 Ensaios de Concreto 

 

 

Para liberação e aprovação da concretagem, a empreiteira terá 

que apresentar os seguintes ensaios; 

• Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova - NBR 

5738/15; 

• Ensaio de compressão em corpos de prova cilíndricos - NBR 

5739/18; 

 

 

4.10 Supervisão e Fiscalização de Obra 

 

 

4.10.1 Definição 

 

 

Obras viárias consistem, na maioria das vezes, em projetos que 

envolvem investimentos elevados, prazos bem determinados e objetivos 

específicos. Por essa razão, nem sempre é fácil que a equipe responsável pelo 

gerenciamento da obra tenha um controle global sobre o cumprimento das 

etapas previstas. Nesses casos, é importante contar com um serviço de 

supervisão e fiscalização de obras, para garantir que o resultado saia de 

acordo com o planejado. 

O serviço de supervisão pode contar com um especialista ou uma 

equipe multidisciplinar de profissionais capacitados a acompanhar cada 

detalhe do andamento da obra. Esse trabalho auxilia o contratante a 

gerenciar a fase executiva do empreendimento. Isso faz com que a obra seja 

concluída no prazo previsto, com alto padrão de qualidade e sem a 
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necessidade de custos adicionais. Trata-se, portanto, de um elemento 

essencial no setor de engenharia consultiva, que garante: 

1. Maximização da qualidade da obra; 

2. Minimização dos custos para o padrão de qualidade 

esperado; 

3. Controle dos prazos de execução; 

 

 

4.10.2 Critérios de Medição e Pagamento. 

 

 

A empresa executora deverá fornecer toda topografia que comprove 

os volumes de terraplenagem, apresentando suas respectivas seções 

transversais a cada solicitação de medição. 

A empresa executora deve fornecer o as built ao final dos serviços. 

A contratada deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, o seu 

traço ideal, baseado nos materiais utilizados pela contratada e na faixa  de 

serviço C, conforme indicado em projeto. 

Para a execução da capa asfáltica, (que deverá ocorrer de 

segunda a sexta-feira) a fiscalização deverá ser comunicada para 

acompanhamento dos trabalhos. 

Finalizada a execução da capa asfáltica, será efetuada, por 

empresa contratada pelo Município de Porto Amazonas, coleta do material 

para execução dos ensaios e emissão de laudos técnicos que apresentem 

características como teor de ligante, espessura, densidade, grau de 

compactação etc. 

A partir dos laudos, será verificado se o traço apresentado pela 

contratada condiz com o executado, sendo admitida, para o teor de betume, 

uma variação máxima de 0,3 (NORMA DNIT 031/2006 – ES). 

Em caso de divergência, a capa asfáltica não será aceita pela 

fiscalização. 
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Salienta-se que a medição dos serviços referente a capa asfáltica 

ocorrerá somente posteriormente a emissão do laudo e aprovação do 

material por parte da fiscalização. 

Poderá, a qualquer momento, a FISCALIZAÇÃO requisitar a 

CONTRATADA a realização de testes de qualidade dos materiais empregados 

e serviços executados por meio de empresa especializada, não vinculada a 

CONTRATADA.  As despesas inerentes a estes ensaios correrão por conta 

única e exclusiva da CONTRATADA. 

 

Como critério de medição em relação ao CAP, será utilizado a média 

aritmética dos resultados dos ensaios de controle tecnológico da massa 

asfáltica (ensaios realizados por empresa contratada pelo Município de Porto 

Amazonas), até o limite do orçamento. 

A Empresa deverá fornecer, antes do início dos serviços o projeto da 

massa asfáltica a ser utilizada no local, indicando minimamente: a taxa de 

aplicação do CAP 50/70 convencional, a faixa granulométrica e densidade, 

com data não superior a 12 meses.  

Salienta-se que deverá ser disponibilizado a qualquer momento, 

quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, os tickets de balança e ou notas fiscais 

com os pesos das cargas utilizadas no local. 

 

 

4.10.3 Agente Fiscal 

 

 

O agente fiscal é o funcionário efetivo do Município de Porto Amazonas 

com atribuição para exercer a função de agente de fiscalização, verificando 

se as obras e serviços estão sendo executados de acordo com a legislação e 

com as normas regulamentadoras vigentes, além de assegurar a observância 
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dos padrões mínimos de segurança, higiene, salubridade e conforto das 

edificações. 

No desempenho de suas atribuições, o agente fiscal deve atuar com 

rigor e eficiência para que a legislação municipal seja cumprida. 

 

 

4.10.4 Considerações Gerais 

 

 

Para aprovação dos serviços de pavimentação, após a execução de 

cada camada e antes da execução da posterior, deverá ser informada a 

fiscalização para que possa comparecer ao local das obras fazendo as 

verificações necessárias e conferência de espessuras. Não serão medidos os 

serviços que não tenham sido previamente informados e conferidos pela 

fiscalização da Contratante.  

Todo material utilizado deverá ser de 1a qualidade, ter aprovação 

prévia por parte da Municipalidade, assim como, qualquer alteração ou 

substituição que venham a favorecer o melhoramento e/ou qualidade dos 

serviços. 

A Contratada, ainda na condição de proponente, terá analisado 

orçamento e memorial descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre 

eventuais discrepâncias junto ao órgão responsável pelo município de Porto 

Amazonas ou impugnar o Edital, não sendo aceito posteriormente aditivos em 

função de má interpretação das especificações descritas. 

A Contratada deverá trabalhar nos locais com todo o equipamento de 

segurança necessário exigido por lei para garantir a segurança do funcionário 

e dos usuários do espaço. 

Materiais e equipamentos utilizados nas obras são de inteira 

responsabilidade da Contratada. 



 

4 - MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL 

 
REV. 00 DEZ/2022 

PROLONGAMENTO DA RUA DUQUE DE CAXIAS 

ORÇAMENTO DO PROJETO 

A empresa contratada deverá manter a sinalização necessária durante 

as obras, sendo de responsabilidade da mesma qualquer acidente em 

decorrência da inexistência ou inadequação da sinalização. 

Os serviços serão acompanhados pela Municipalidade, podendo a 

mesma impugnar qualquer trabalho que não satisfaça as condições deste 

memorial, sendo a Contratada obrigada a demolir/refazer, sem ônus para a 

Contratante. 

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orçamento e/ou 

memorial descritivo, a Empresa deve dirigir-se à Secretaria Municipal de 

Urbanismo e Obras. 

 

 

4.11 Limpeza Geral 

 

 

Terminados os serviços, a CONTRATADA deverá providenciar a 

retirada da instalação do canteiro de serviços e promover a limpeza geral dos 

serviços.  

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza dos 

serviços, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como 

no canteiro de serviços e adjacências provocados com a execução dos 

serviços, para bota-fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao 

funcionamento dos edifícios adjacentes.  

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de 

materiais de todas as partes dos serviços, que serão removidos para o bota-

fora apropriado. 
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DECLARAÇÃO REFERENCIAS SINAPI 

 

 

DECLARO para os devidos fins que verifiquei as referências 

utilizadas, e seus respectivos custos, atestando que a especificidade local 

justifica a manutenção de itens do SINAPI com insumos indicados com a 

legenda “AS” (atribuído São Paulo). 

 

 

 

Sendo a expressão da verdade, firmo a presente declaração. 

 

 

 

Porto Amazonas - PR, 09 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

DAVANTI ENGENHARIA LTDA. 

Oéliton Antunes Coelho 

CREA/SC: 115.283-2 

Responsável Técnico 
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