PAM SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - **SECID**

CONSTRUÇÃO CIVIL

Município:	**PORTO AMAZONAS**	**SAM**	**20**	**Edital no Município**		**Procedimento prévio**		**Início previsto da Obra**		**Convênio**		**Repasse do Concedente**	**R$**	**637.000,00**	**82,92%**
Projeto:	**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**LOTE nº**	**1**	**Data**	**25/05/2023**	**Dias**	**70**	**Data**	**13/08/2023**	**nº**		**Contrapartida do Proponente**	**R$**	**131.177,17**	**17,08%**
Quantidade:	**579**	**un**										**Valor Total**		768.177,17	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N 4	PARCELAS (%) 1	2	3	4									TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	Data Inicio		13/8/23	13/9/23	14/10/23	14/11/23										
	Data Fim		12/9/23	13/10/23	13/11/23	14/12/23										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		100												**2.283,33**	0,30
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS															
3	FUNDACOES															
4	ESTRUTURAS															
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS															
6	COBERTURA															
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS															
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		25	25	25	25									**765.893,84**	99,70
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS															
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS															
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS															
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)															
	TOTAIS	**TOTAIS**													768.177,17	100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM				PARCELAS 1	2	3	4									Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	1.893,42												1	1.893,42	0,25%
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R$	389,91												1	389,91	0,05%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM	TESOURO	R$															
2C	E ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R$															
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$															
3C		CONTRAPARTIDA	R$															
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$															
4C		CONTRAPARTIDA	R$															
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS,	TESOURO	R$															
5C	MUROS E FECHOS	CONTRAPARTIDA	R$															
6T	COBERTURA	TESOURO	R$															
6C		CONTRAPARTIDA	R$															
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS,	TESOURO	R$															
7C	VIDROS E ESPELHOS	CONTRAPARTIDA	R$															
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA,	TESOURO	R$	158.776,65	158.776,65	158.776,65	158.776,65									4	635.106,58	82,68%
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R$	32.696,81	32.696,81	32.696,81	32.696,81									4	130.787,26	17,03%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP,	TESOURO	R$															
9C	INCÊNDIO E APARELHOS	CONTRAPARTIDA	R$															
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABI	TESOURO	R$															
10C	PINTURAS E ARGAMASSAS	CONTRAPARTIDA	R$															
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO	TESOURO	R$															
11C	E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	CONTRAPARTIDA	R$															
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,	TESOURO	R$															
12C	ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	CONTRAPARTIDA	R$															
T	TOTAIS	TESOURO	R$	160.670,06	158.776,65	158.776,65	158.776,65										637.000,00	82,92%
C		CONTRAPARTIDA	R$	33.086,73	32.696,81	32.696,81	32.696,81										131.177,17	17,08%
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	193.756,79	191.473,46	191.473,46	191.473,46										768.177,17	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	25,22%	24,93%	24,93%	24,93%										768.177,17	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	25,22%	50,15%	75,07%	100,00%										OK	OK

Resp. Técnico: José Brasilio Scheremeta Lino
Engenheiro Civil
CREA PR 89159/D

Assinatura:
JOSE BRASILIO SCHEREMETA LINO:05176515997
Assinado de forma digital por JOSE BRASILIO SCHEREMETA LINO:05176515997
Dados: 2023.05.29 16:46:18 -03'00'

Prefeito: ELIAS JOCID GOMES DA COSTA

Assinatura:
ELIAS JOCID GOMES DA COSTA:86549006953
Assinado de forma digital por ELIAS JOCID GOMES DA COSTA:86549006953
Dados: 2023.05.29 16:49:20 -03'00'

data: 25/05/2023

#REF! **#REF!** **#REF!**