PAM  SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRU(}AO CIVIL
Municipio: PORTO AMAZONAS ISAM ‘ 20 I Edital no Municipio I Procedimento prévio | Inicio previsto da Obra I Convénio Repasse do Concedente R$ 637.000,00 | 82,92%
Projeto: ILUMINAGAO PUBLICA otEm [ 1 | oata | 2sosmo2s | bws | 70 | oata | ta0s203 | Contrapartida do Proponente RS 13147717 | 17,08%
Quantidade: | 579 un CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 768.177,17| 100,00%)
GRUPO SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 4 1 2 3 4 ITEM (RS) TOTAL
Data Inicio 13/8/23 13/9/23 14/10/23 14/11/23
Data Fim 12/9/23 13/10/23 13/11/23 14/12/23
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA 100 2.283,33| 0,30]
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS
3 FUNDACOES
4 ESTRUTURAS
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS
6 COBERTURA
7 [ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E VENTILACAO 25 25 25 25 765.893.84] 9970
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS
12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS)
TOTAIS TOTAIS | 76817717]  100)
COMPOSIGAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N°DE TOTAL %S/

1 2 3 4 MESES ITEM ITEM
1T SERVICOS PRELIMINARES TESOURO RS 1.893.42] 1 1.89342]  0.25%
1c E ADMINISTRAGAO DA OBRA CONTRAPARTIDA RS 38991 1 389,91]  0,05%)
2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO RS
2C E AGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA RS
3T FUNDACOES TESOURO RS
3C CONTRAPARTIDA RS
4T ESTRUTURAS TESOURO RS
4C CONTRAPARTIDA RS
5T ALVENARIA, DIVISORIAS, TESOURO RS
5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA R
6T COBERTURA TESOURO RS
6C CONTRAPARTIDA RS
7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, TESOURO RS
7C VIDROS E ESPELHOS CONTRAPARTIDA RS
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$|  158.77665] 158.776,65]  158.776,65) 158.776,65| 4 635.106,58]  82,68%
8C SISTEMAS DE PROTEGAO E VENTILAGAO CONTRAPARTIDA RS 32.696.81 32.696,81 32.696,81 32.696,81 4 130.787,26| _17.03%)
of INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, TESOURO RS
9C INCENDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA RS
10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEAB| TESOURO RS
10C] PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA RS
1T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R
11C) E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA RS
12T DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO RS
12C ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA RS
T TOTAIS [TEsouro [R$]  160.670,06]  158.776,65]  158.776,65]  158.776,65] [ | | [ | | | T I 637.000,00] 82,92%
c |CONTRAPARTIDA [Rs| 3308673 3269681  32.696.81] 32.696.81 | | | | | | | I I 131.477,17]_17,08%)

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R 193.756,79 191.473,46 191.473 46| 191.473,46 768.177,17[ 100,00%|
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R 25,22%| 24,93%) 24,93% 24,93%) 768.177,17| 100,00%|
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R 25,22%) 50,15% 75,07% 100,00% oK oK
Resp. Técnico: José Brasilio Scheremeta Lino \  Assinatura: Prefeito: ELIAS JOCID GOMES DA COSTA \Assinatura: data: 25/05/2023
Engenheiro Civil | JOSE BRASILIO Assinado de forma digital por JOSE | ELIAS JOCID Assinado de forma digital
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