
PAM SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: PORTO AMAZONAS SAM 20 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 637.000,00R$ 82,92%

Projeto: ILUMINAÇÃO PÚBLICA LOTE nº 1 Data 25/05/2023 Dias 70 Data 13/08/2023 nº Contrapartida do Proponente 131.177,17R$ 17,08%

Quantidade: 579 un CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 768.177,17 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 4 1 2 3 4 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 13/8/23 13/9/23 14/10/23 14/11/23
Data Fim 12/9/23 13/10/23 13/11/23 14/12/23

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 100 2.283,33 0,30

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 2

3 FUNDACOES 3

4 ESTRUTURAS 4

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 5

6 COBERTURA 3

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 5

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 6 25 25 25 25 765.893,84 99,70

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 6

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)

TOTAIS TOTAIS 768.177,17 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 1.893,42 1 1.893,42 0,25%

1C E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 389,91 1 389,91 0,05%

2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$

2C E ÁGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$

3T FUNDACOES TESOURO R$

3C CONTRAPARTIDA R$

4T ESTRUTURAS TESOURO R$

4C CONTRAPARTIDA R$

5T ALVENARIA, DIVISÓRIAS, TESOURO R$

5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA R$

6T COBERTURA TESOURO R$

6C CONTRAPARTIDA R$

7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, TESOURO R$

7C VIDROS E ESPELHOS CONTRAPARTIDA R$

8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 158.776,65 158.776,65 158.776,65 158.776,65 4 635.106,58 82,68%

8C SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO CONTRAPARTIDA R$ 32.696,81 32.696,81 32.696,81 32.696,81 4 130.787,26 17,03%

9T INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, TESOURO R$

9C INCÊNDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA R$

10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABI TESOURO R$

10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$

11T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$

11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$

12T DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO R$

12C ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$

T TOTAIS TESOURO R$ 160.670,06 158.776,65 158.776,65 158.776,65 637.000,00 82,92%

C CONTRAPARTIDA R$ 33.086,73 32.696,81 32.696,81 32.696,81 131.177,17 17,08%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 193.756,79 191.473,46 191.473,46 191.473,46 768.177,17 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 25,22% 24,93% 24,93% 24,93% 768.177,17 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 25,22% 50,15% 75,07% 100,00% OK OK
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