
ESTADO DO PARANÁ

OBRA:

LOCAL:

MUNICÍPIO:

DATA:

FONTE:

BDI (%):

NO PERÍODO ACUMULADO NO PERÍODO ACUMULADO NO PERÍODO ACUMULADO

1 PISO E REVESTIMENTO 45.813,92 40% 40% 60% 100%

2 FORRO E COBERTURA 23.325,11 40% 40% 60% 100%

3 ESQUADRIAS 27.902,37 20% 20% 80% 100%

4 HIDRÁULICA 9.121,51 40% 40% 60% 100%

5 ELÉTRICA 18.519,83 40% 40% 60% 100%

6 PINTURA 14.841,14 50% 50% 50% 100%

139.523,88

TOTAL (%) 23,82% 23,82% 58,97% 82,79% 17,21% 100,00%

TOTAL (R$) 33.236,09 33.236,09 82.282,42 115.518,51 24.005,37 139.523,88

MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

FINALIZAÇÃO DO EDIFICIO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - COZINHA COMUNITÁRIA - DEP. ASSISTÊNCIA SOCIAL

FINALIZAÇÃO DO EDIFICIO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - COZINHA COMUNITÁRIA 

ESTRADA DO PORTO VELHO, S/N, ÁREA RURAL

PORTO AMAZONAS / PR

20/10/2023

SINAPI 09/2023 DESONERADA

25,98

TOTAL (R$)

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

ANEXO II


