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Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF
Visao das Frentes de Obra por Evento
N° do Evento Titulo do Evento N®da Frente de Frente de Obra N® do f’erlodo de
Obra Conclusao do Evento
1 Placa de Obra - 1 Trecho OPP até Est. 09 1
1 Trecho OPP até Est. 09 2
2 Remocdes Bordo Esquerdo - ;
2 Trecho Est. 09 até Est. 20 2
1 Trecho OPP até Est. 09 2
3 Remocd&es Bordo Direito - ;
2 Trecho Est. 09 até Est. 20 2
4 Reforco Alargamento Bordo _ 1 Trecho OPP ate Est. 09 3
Esquerdo 2 Trecho Est. 09 até Est. 20 3
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N° da Frente de N° do Periodo de
N° do Evento Titulo do Evento Frente de Obra - :
Obra Conclusao do Evento
c Reforco Alargamento Bordo _ 1 Trecho OPP até Est. 09 3
Direito 2 Trecho Est. 09 até Est. 20 3
1 Trecho OPP até Est. 09 5
6 Substitui¢do Bocas de Lobo - )
2 Trecho Est. 09 até Est. 20 6
. R 1 Trecho OPP até Est. 09 6
ecape -
P 2 Trecho Est. 09 até Est. 20 7
1 Trecho OPP até Est. 09 4
8 Meio Fio e Calgadas de Concreto - ;
2 Trecho Est. 09 até Est. 20 5
1 Trecho OPP até Est. 09 5
9 Reassentamento de Paver - .
2 Trecho Est. 09 até Est. 20 6
10 R Piso Tatil 1 Trecho OPP até Est. 09 8
ampas e Piso Tati -
P 2 Trecho Est. 09 até Est. 20 8
11 Lombadas e Sina“zagéo - 1 Trecho OPP até Est. 09 9
Horizontal 2 Trecho Est. 09 até Est. 20 9
1 Trecho OPP até Est. 09 10
12 Sinalizacao Vertical - ;
2 Trecho Est. 09 até Est. 20 10
Cronograma Fisico-Financeiro
N° do Periodo de Conclusédo d P tual
orerio Ec‘)’e:toonc usaodo Percentual Parcela Valor Parcela A::‘r::zl:dao Valor Acumulado
1 0,21% R$ 1.180,71 0,21% R$ 1.180,71
2 5,01% R$ 28.710,14 5,22% R$ 29.890,85
3 9,78% R$ 56.056,74 15,00% R$ 85.947,59
4 5,14% R$ 29.446,28 20,14% R$ 115.393,87
5 5,98% R$ 34.250,39 26,12% R$ 149.644,26
6 30,83% R$ 176.626,70 56,95% R$ 326.270,96
7 29,98% R$ 171.782,36 86,93% R$ 498.053,32
8 6,86% R$ 39.287,96 93,79% R$ 537.341,28
9 3,90% R$ 22.372,84 97,69% R$ 559.714,12
10 2,31% R$ 13.234,72 100,00% R$ 572.948,84
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