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Dados BásicosDados Básicos AnexosAnexos Responsável TécnicoResponsável Técnico Documentação ComplementarDocumentação Complementar QCIQCI PO/CFFPO/CFF LAELAE SPASPA

Quadro ResumoQuadro Resumo

Visão das Frentes de Obra por Evento

N° do EventoN° do Evento Título do EventoTítulo do Evento
Nº da Frente deNº da Frente de

ObraObra
Frente de ObraFrente de Obra

Nº do Período deNº do Período de

Conclusão do EventoConclusão do Evento

1 Placa de Obra  1 Trecho 0PP até Est. 09 1

2 Remoções Bordo Esquerdo 
1 Trecho 0PP até Est. 09 2

2 Trecho Est. 09 até Est. 20 2

3 Remoções Bordo Direito 
1 Trecho 0PP até Est. 09 2

2 Trecho Est. 09 até Est. 20 2

4
Reforço Alargamento Bordo

Esquerdo


1 Trecho 0PP até Est. 09 3

2 Trecho Est. 09 até Est. 20 3

Dados GeraisDados Gerais EventosEventos Frentes de ObraFrentes de Obra POPO PLQPLQ CFFCFF

VOLTAR

ANEXO II

https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=1011887
https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ForwardAction.do?modulo=Principal&path=/Principal.do
https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/?LLO=true
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N° do EventoN° do Evento Título do EventoTítulo do Evento
Nº da Frente deNº da Frente de

ObraObra
Frente de ObraFrente de Obra

Nº do Período deNº do Período de

Conclusão do EventoConclusão do Evento

5
Reforço Alargamento Bordo

Direito


1 Trecho 0PP até Est. 09 3

2 Trecho Est. 09 até Est. 20 3

6 Substituição Bocas de Lobo 
1 Trecho 0PP até Est. 09 5

2 Trecho Est. 09 até Est. 20 6

7 Recape 
1 Trecho 0PP até Est. 09 6

2 Trecho Est. 09 até Est. 20 7

8 Meio Fio e Calçadas de Concreto 
1 Trecho 0PP até Est. 09 4

2 Trecho Est. 09 até Est. 20 5

9 Reassentamento de Paver 
1 Trecho 0PP até Est. 09 5

2 Trecho Est. 09 até Est. 20 6

10 Rampas e Piso Tátil 
1 Trecho 0PP até Est. 09 8

2 Trecho Est. 09 até Est. 20 8

11
Lombadas e Sinalização

Horizontal


1 Trecho 0PP até Est. 09 9

2 Trecho Est. 09 até Est. 20 9

12 Sinalização Vertical 
1 Trecho 0PP até Est. 09 10

2 Trecho Est. 09 até Est. 20 10

Cronograma Físico-Financeiro

N° do Período de Conclusão doN° do Período de Conclusão do

EventoEvento
Percentual ParcelaPercentual Parcela Valor ParcelaValor Parcela

PercentualPercentual

AcumuladoAcumulado
Valor AcumuladoValor Acumulado

1 0,21% R$ 1.180,71 0,21% R$ 1.180,71

2 5,01% R$ 28.710,14 5,22% R$ 29.890,85

3 9,78% R$ 56.056,74 15,00% R$ 85.947,59

4 5,14% R$ 29.446,28 20,14% R$ 115.393,87

5 5,98% R$ 34.250,39 26,12% R$ 149.644,26

6 30,83% R$ 176.626,70 56,95% R$ 326.270,96

7 29,98% R$ 171.782,36 86,93% R$ 498.053,32

8 6,86% R$ 39.287,96 93,79% R$ 537.341,28

9 3,90% R$ 22.372,84 97,69% R$ 559.714,12

10 2,31% R$ 13.234,72 100,00% R$ 572.948,84
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